
               

 

 

 
   

No. 
No. 

OBRA 
NOMBRE UBICACIÓN 

1 70006 

CONSTRUCCIO
N DEL CENTRO 

ACUATICO 
MUNICIPAL DEL 

NORTE 

BOULEVARD 
GASODUCTO S/N 
ESQUINA AVENIDA 
MEXICO, FRACC. 
BOSQUES DE SAN 

SEBASTIAN C.P. 72310, 
DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

2 70007 

SUPERVISIÓN 
PARA LA 

CONSTRUCCIO
N DEL CENTRO 

ACUATICO 
MUNICIPAL DEL 

NORTE 

BOULEVARD 
GASODUCTO S/N 
ESQUINA AVENIDA 
MEXICO, FRACC. 
BOSQUES DE SAN 

SEBASTIAN C.P. 72310, 
DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

  

AVANCE FINANCIERO 

COLONIA 
O JUNTA 
AUXILIAR 

BENEFICI
ARIOS 

No. 
CONTRATO 

IMPORTE DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
PAGADO 

ACUMULADO 
AL 

TRIMESTRE

BOSQUES 
DE SAN 

SEBASTIA
N 

46,800 
DOP-FED-
LP-044/13 

$20,950,275.78 $26,818,815.08

BOSQUES 
DE SAN 

SEBASTIA
N 

903,120 
DOP-FED-
AD-045/13 

$705,000.00 $705,000.00

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

 

AVANCE FÍSICO 

 

IMPORTE 
PAGADO 

ACUMULADO 

TRIMESTRE 

% 
AVANC

E 
FINANC

IERO 

ESTADO 
DE LA 
OBRA 

CANTIDAD 
PROGRAM

ADA 

UNID
AD 

CANTIDA
D 

EJECUTA
DA 

ACUMUL
ADA AL 

TRIMEST
RE 

% 
AVAN

CE 
FISIC

O 

MES DE 
CONTRAT

ACIÓN

$26,818,815.08 100% 
FINIQUIT
ADA 

46,800.00 M2 7,947.38 100% 
OCTUBRE 

$705,000.00 100% 
FINIQUIT
ADA 

903,120.00 M2 7,947.38 100% 
OCTUBRE 

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

 

MES DE 
CONTRAT

ACIÓN 

CONTRATIS
TA 

OCTUBRE 
2013 

JOMA Y 
ASOCIADOS, 
S. A. DE C.V. 

OCTUBRE 
2013 

LEEREG, 
S.A. DE C.V. 



               

 

3 25417 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

3 25418 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

4 25419 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

4 25420 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,143 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25417 
$509,972.22 $509,972.22

 

ZONA 
VOLANTE 

2,143 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25418 
$509,756.87 $509,756.87

 

ZONA 
VOLANTE 

2,143 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25419 
$508,677.40 $508,677.40

 

ZONA 
VOLANTE 

2,143 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25420 
$510,057.80 $510,057.80

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$509,972.22 100% 
FINIQUIT
ADA 

119.00 M3 119 100% MARZO

$509,756.87 100% 
FINIQUIT
ADA 

119.00 M3 119 100% MARZO

$508,677.40 100% 
FINIQUIT
ADA 

119.00 M3 119 100% MARZO

$510,057.80 100% 
FINIQUIT
ADA 

119.00 M3 119 100% MARZO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

MARZO 

INGENIERIA 
Y 

ARQUITECT
URA 

APLICADA, 
S.A. DE C.V. 

MARZO 

EMC 
GROUP, S. 
DE R.L. DE 

C.V. 

MARZO 

URBANIZAD
ORA Y 

PAVIMENTA
DORA 

GURAIEB, 
S.A. DE C.V. 

MARZO 

ORBE 
TERRACERI

AS Y 
PAVIMENTO
S, S.A. DE 

C.V. 



               

 

5 25421 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

6 25422 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

5 25423 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

7 25424 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25421 
$507,007.60 $507,007.60

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25422 
$507,472.72 $507,472.72

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25423 
$507,449.33 $507,449.33

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25424 
$507,479.21 $507,479.21

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$507,007.60 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$507,472.72 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$507,449.33 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$507,479.21 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

ABRIL 

CONSTRUCT
ORA E 

INMOBILIARI
A GRAN 

LAND, S.A. 
DE C.V. 

ABRIL 
GERARDO 
FERMIN 
PEÑA 

ABRIL 

FRANCISCO 
EDUARDO 
RUBIO 

JIMENEZ 

ABRIL 

ALEJANDRO 
FERNANDO 
TECUAPETL
A PULIDO 



               

 

8 25425 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

6 25426 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

9 25427 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

10 25428 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25425 
$505,166.64 $505,166.64

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25426 
$507,337.41 $507,337.41

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25427 
$507,827.40 $507,827.40

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25428 
$507,009.54 $507,009.54

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$505,166.64 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$507,337.41 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$507,827.40 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$507,009.54 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

ABRIL 

ING. 
ROLANDO 
ANTONIO 
GARCIA 

ABRIL 

UGIJAR 
COMERCIALI
ZADORA, 

S.A. DE C.V. 

ABRIL 
EDIFICACIO
NES MCM, 
S.A DE C.V. 

ABRIL 
COINFRA, 
S.A. DE C.V. 



               

 

7 25429 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

11 25430 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

12 25431 

MANTENIMIENT
O DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

BLVD. CARMEN 
SERDAN ENTRE 17 

NORTE Y BLVD. NORTE, 
DE LAS COLONIAS 
FRANCISCO VILLA, 

CLEOTILDE TORRES Y 
SAN FELIPE 

HUEOTLIPAN DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

8 25432 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25429 
$507,353.19 $507,353.19

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25430 
$507,003.71 $507,003.71

NORTE Y BLVD. NORTE, 

 

FRANCISC
O VILLA, 
CLEOTILD
E TORRES 
Y SAN 
FELIPE 

HUEOTLIP
AN 

920 
OP/I5E001/
SDUOPMP-
2014-25431 

$1,569,953.76 EN PROCESO

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25432 
$504,335.15 $504,335.15

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$507,353.19 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$507,003.71 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

ROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
27,586.80 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

MAYO

$504,335.15 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

ABRIL 

EL 
RETORNO 
CONSTRUC
CIONES, S.A. 

DE C.V. 

ABRIL 

TERRACERI
AS Y 

PAVIMENTO
S DE LA 
MIXTECA 
POBLANA, 
S.A. DE C.V. 

MAYO 

VARGAS Y 
ENRIQUES 
ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V. 

MAYO 

CONSTRUC
CIONES Y 

ARRENDAMI
ENTO DE 

MAQUINARI
A COARBY, 
S.A. DE C.V. 



               

 

13 25433 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

14 25434 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

9 25435 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

15 25436 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25433 
$505,228.40 $505,228.40

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25434 
$506,675.01 $506,675.01

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25435 
$505,078.29 $505,078.29

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25436 
$507,405.16 $507,405.16

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$505,228.40 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$506,675.01 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$505,078.29 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$507,405.16 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

ABRIL 

C. JOSE 
CARLOS 
FLORES 
MACIP 

ABRIL 

CAMINOS Y 
OBRAS 

DECA, S.A. 
DE C.V. 

ABRIL 

GRUPO DE 
CONSULTOR

IA EN 
CONSTRUC

CION 
LISAMOMBC, 
S.A. DE C.V. 

ABRIL 
REDICMA DE 
PUEBLA, 

S.A. DE C.V. 



               

 

16 25437 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

10 25438 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

17 25439 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

18 25440 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25437 
$507,484.41 $507,484.41

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25438 
$507,341.50 $507,341.50

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25439 
$507,632.52 $507,632.52

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25440 
$506,821.82 $506,821.82

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$507,484.41 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$507,341.50 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$507,632.52 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

$506,821.82 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% ABRIL

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

ABRIL 

URBANIZAD
ORA Y 

PAVIMENTA
DORA 

GURAIEB, 
S.A. DE C.V. 

ABRIL 

INGENIERIA 
Y 

ARQUITECT
URA 

APLICADA, 
S.A. DE C.V. 

ABRIL 

ORBE 
TERRACERI

AS Y 
PAVIMENTO
S, S.A. DE 

C.V. 

ABRIL 

EMC 
GROUP, S. 
DE R.L. DE 

C.V. 



               

 

11 25441 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

19 25442 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

20 25443 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

12 25444 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25441 
$506,374.89 $506,374.89

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25442 
$507,559.76 $507,559.76

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25443 
$506,690.60 $506,690.60

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25444 
$508,028.77 $508,028.77

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$506,374.89 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

$507,559.76 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

$506,690.60 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

$508,028.77 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

MAYO 

BERESMO 
CONSTRUCT

ORA Y 
URBANIZAD
ORA, S.A DE 

C.V. 

MAYO 

PLANEACIO
N 

ESTRATEGI
CA Y 

CONSTRUC
CION, S.A. 
DE C.V. 

MAYO 

SAYEG & 
ASOCIADOS 
DESARROLL
ADORES DE 
INFRAESTR
UCTURA, 

S.A. DE C.V. 

MAYO 

GRUPO 
HERBRICH 
DE MEXICO, 
S.A. DE C.V. 



               

 

21 25445 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

22 25446 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

13 25447 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

23 25448 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25445 
$508,066.45 $508,066.45

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25446 
$505,577.18 $505,577.18

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25447 
$506,378.79 $506,378.79

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25448 
$507,940.43 $507,940.43

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$508,066.45 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

$505,577.18 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

$506,378.79 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

$507,940.43 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

MAYO 

GRUPO 
ITALO-

POBLANO, 
S. DE R. L. 
DE C.V. 

MAYO 

CISBA 
ACABADOS 

Y 
REMODELA
CIONES, S.A. 

DE C.V. 

MAYO 

CONSTRUCT
ORA JON & 
CAR, S.A. DE 

C.V. 

MAYO 

GEOMETRIA 
APLICADA A 

LA 
INGENIERIA 
CIVIL, S.A. 
DE C.V. 



               

 

24 25449 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

14 25450 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

25 25451 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

26 25452 

MANTENIMIENT
O DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

CALLE 26 NORTE 
ENTRE AVENIDA JUAN 

DE PALAFOX Y 
MENDOZA Y AVENIDA 

24 NORTE DE LA 
COLONIA HUMBOLT 

NORTE DEL MUNICIPIO 
DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25449 
$506,378.79 $506,378.79

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25450 
$506,578.87 $506,578.87

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25451 
$507,449.33 $507,449.33

HUMBOLT 
NORTE 

983 
OP/I3E001/
SDUOPMP-
2014-25452 

$621,246.19 EN PROCESO

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$506,378.79 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

$506,578.87 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

$507,449.33 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% MAYO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
9,939.57 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

JUNIO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

MAYO 

GRUPO 
CONSTRUCT
OR MARCAR 

Y 
ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V. 

MAYO 

CONSTRUC
CION 

ASESORIA 
DISEÑO 

INNOVACIO
N Y 

SERVICIOS 
AGROECOL
OGICOS, 

S.A. DE C.V. 

MAYO 

FRANCISCO 
EDUARDO 
RUBIO 

JIMENEZ 

JUNIO 

DISEÑO 
PROYECTO 

Y 
CONSTRUC
CION DE 
OBRAS 

CIVILES, S.A. 
DE C.V 



               

 

15 25453 

MANTENIMIENT
O DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

22 ORIENTE ENTRE 
BLVD. 5 DE MAYO Y 20 
NORTE, DE LA COLONIA 
XONACA Y DEL ALTO 
DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

27 25454 

MANTENIMIENT
O DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 
CON HASTA 
30% DE 

FRESADO Y 
REPOSICION 
DE CARPETA 
ASFALTICA DE 

0.05M  

AVENIDA 20 ORIENTE 
ENTRE BLVD. 5 DE 
MAYO Y BLVD. 
XONACA, DE LA 

COLONIA XONACA Y 
DEL ALTO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

28 25455 

MANTENIMIENT
O DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 
CON HASTA 
30% DE 

FRESADO Y 
REPOSICION 
DE CARPETA 
ASFALTICA DE 

0.05M  

AV. CHIGNAHUAPAN Y 
PROLONGACION 
REFORMA, DE LA 

COLONIA LA PAZ DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

NORTE, DE LA COLONIA XONACA Y 
DEL ALTO 

920 
OP/I3E002/
SDUOPMP-
2014-25453 

$656,767.43 $580,931.60

 

XONACA Y 
DEL ALTO 

902 
OP/I5E002/
SDUOPMP/
2014-25454 

$1,182,341.11 EN PROCESO

 

LA PAZ 402 
OP/I3E003/
SDUOPMP-
2014-25455 

$776,531.11 $776,531.11

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$580,931.60 75% 
EN 

PROCES
O 

10,294.00 M2 9,058.72 88% JUNIO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
9,730.29 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

JUNIO

$776,531.11 100% 
FINIQUIT
ADA 

6,452.60 M2 6,452.60 100% JUNIO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

JUNIO 

INFRAESTR
UCTURA, 

MAQUINARI
A Y 

URBANIZACI
ON, S.A. DE 

C.V. 

JUNIO 

L.R. 
EDIFICACIO

N Y 
SUPERVISIO
N, S.A. DE 

C.V. 

JUNIO 

JOSE 
CARLOS 
FLORES 
MACIP 



               

 

16 25456 

MANTENIMIENT
O DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON FRESADO  

AVENIDA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS ENTRE 

CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA Y AVENIDA 
TECNOLOGICO, DE LA 
COLONIA SAN PEDRO 
DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

29 25457 

MANTENIMIENT
O DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 
CON HASTA 
30% DE 

FRESADO Y 
REPOSICION 
DE CARPETA 
ASFALTICA DE 

0.05M  

CALLE CHIGNAHUAPAN 
ENTRE CALLE 53 SUR Y 
AV. TEZIUTLAN SUR, DE 
LA COLONIA LA PAZ 
DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

30 25459 

MANTENIMIENT
O DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 
CON HASTA 
30% DE 

FRESADO Y 
REPOSICION 
DE CARPETA 
ASFALTICA DE 

0.05M 

PROLONGACION DE LA 
DIAGONAL 

DEFENSORES DE LA 
REPUBLICA ENTRE 
CALZADA IGNACIO 

ZARAGOZA Y BLVD. 18 
DE NOVIEMBRE 

CUERPO NORTE Y 
BLVD. 18 DE 

NOVIEMBRE Y AVENIDA 
TECNOLOGICO 

CUERPO SUR, DE LAS 
COLONIAS FUENTES DE 

GUADALUPE, LOS 
PINOS, VICENTE BUDIB, 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

SAN 
PEDRO 

226 
OP/I3E004/
SDUOPMP-
2014-25456 

$580,319.78 $352,847.88

AV. TEZIUTLAN SUR, DE 
LA PAZ 460 

OP/I5E003/
SDUOPMP-
2014-25457 

$1,212,077.32 $1,103,399.52

COLONIAS FUENTES DE 

FUENTES 
DE 

GUADALUP
E, LOS 
PINOS, 
VICENTE 
BUDIB, LA 
CIENEGA Y 

EX-
RANCHO 
REMENTE

RIA 

2,196 
OP/LPE001/
SDUOPMP-
2014-25459 

$3,806,375.31 EN PROCESO

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$352,847.88 61% 
EN 

PROCES
O 

2,489.99 M2 1,518.89 61% MAYO

$1,103,399.52 91% 
EN 

PROCES
O 

10,066.38 M2 9,160.41 91% JUNIO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
32,266 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

JUNIO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

MAYO 

DISEÑO 
PROYECTO 

Y 
CONSTRUC
CION DE 
OBRAS 

CIVILES, S.A. 
DE C.V 

JUNIO 
COINFRA, 
S.A. DE C.V. 

JUNIO 

ARQUITECT
URA Y 
DISEÑO 

RESIDENCIA
LES DE 
PUEBLA, 

S.A. DE C.V. 



               

 

LA CIENEGA Y EX-
RANCHO REMENTERIA 
DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

17 25460 

MANTENIMIENT
O DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON FRESADO 

AVENIDA 24 SUR 
CUERPO ORIENTE 
ENTRE AVENIDA 35 

ORIENTE Y AVENIDA 17 
ORIENTE, DE LAS 
COLONIAS ALVARO 
OBREGÓN Y BELLA 

VISTA DEL MUNICIPIO 
DE PUEBLA 

31 25461 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

32 25462 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

ALVARO 
OBREGÓN 
Y BELLA 
VISTA 

1,021 
OP/LPE003/
SDUOPMP-
2014-25460 

$3,400,286.84 $2,669,647.28

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25461 
$506,432.06 $506,432.06

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25462 
$507,406.46 $507,406.46

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$2,669,647.28 79% 
EN 

PROCES
O 

14,909 M3 13,567.19 91% JULIO

$506,432.06 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

$507,406.46 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

JULIO 

CONSTRUCT
ORA JON & 
CAR, S.A. DE 

C.V. 

JUNIO 

BERESMO 
CONSTRUCT

ORA Y 
URBANIZAD
ORA, S.A DE 

C.V. 

JUNIO 
REDICMA DE 
PUEBLA, 

S.A. DE C.V. 



               

 

18 25463 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

33 25464 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

34 25465 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

19 25466 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25463 
$506,651.62 $506,651.62

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25464 
$507,325.91 $507,325.91

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25465 
$505,235.49 $505,235.49

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25466 
$507,353.19 $507,353.19

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$506,651.62 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

$507,325.91 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

$505,235.49 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

$507,353.19 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

JUNIO 

EMC 
GROUP, S. 
DE R.L. DE 

C.V. 

JUNIO 

UGIJAR 
COMERCIALI
ZADORA, 

S.A. DE C.V. 

JUNIO 

JOSE 
CARLOS 
FLORES 
MACIP 

JUNIO 

CONSTRUCT
ORA E 

INMOBILIARI
A GRAN 

LAND, S.A. 
DE C.V. 



               

 

35 25467 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

36 25468 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

20 25469 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

37 25470 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25467 
$505,577.18 EN PROCESO

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25468 
$506,949.14 $506,949.14

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25469 
$504,548.22 $504,548.22

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25470 
$506,378.79 $506,378.79

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
112.00 M3 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

JUNIO

$506,949.14 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

$504,548.22 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

$506,378.79 100% 
EN 

PROCES
O 

112.00 M3 112 100% JUNIO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

JUNIO 

CISBA 
ACABADOS 

Y 
REMODELA
CIONES, S.A. 

DE C.V. 

JUNIO 
CONSTRUCT
ORA ALIB, 
S.A. DE C.V. 

JUNIO 

CONSTRUC
CIONES Y 

ARRENDAMI
ENTOS DE 
MAQUINARI
A COARBY, 
S.A. DE C.V. 

JUNIO 

EL 
RETORNO 
CONSTRUC
CIONES, S.A. 

DE C.V. 



               

 

38 25471 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

21 25472 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

39 25473 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

40 25474 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25471 
$506,903.67 $506,903.67

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25472 
$508,049.56 EN PROCESO

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25473 
$506,867.29 $506,867.29

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25474 
$507,146.62 EN PROCESO

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$506,903.67 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
112.00 M3 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

JUNIO

$506,867.29 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
112.00 M3 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

JUNIO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

JUNIO 

CONSTRUCT
ORA JON & 
CAR, S.A. DE 

C.V. 

JUNIO 

GRUPO 
ITALO-

POBLANO, 
S. DE R.L. 
DE C.V. 

JUNIO 

PLANEACIO
N 

ESTRATEGI
CA Y 

CONSTRUC
CION, S.A. 
DE C.V. 

JUNIO 

SAYEG & 
ASOCIADOS 
DESARROLL
ADORES DE 
INFRAESTR
UCTURA, 

S.A. DE C.V. 



               

 

22 25475 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

41 25476 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

42 25477 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

23 25478 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25475 
$505,078.29 $505,078.29

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25476 
$508,022.28 $508,022.28

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25477 
$507,940.43 $507,940.43

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25478 
$507,719.53 $507,719.53

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$505,078.29 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

$508,022.28 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

$507,940.43 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

$507,719.53 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

JUNIO 

GRUPO DE 
CONSULTOR

IA EN 
CONSTRUC

CION 
LISAMOMBC, 
S.A. DE C.V. 

JUNIO 

GRUPO 
HERBRICH 
DE MEXICO, 
S.A. DE C.V. 

JUNIO 

GEOMETRIA 
APLICADA A 

LA 
INGENIERIA 
CIVIL, S.A. 
DE C.V. 

JUNIO 

GRUPO 
CONSTRUCT
OR MARCAR 

Y 
ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V. 



               

 

43 25479 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

44 25480 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CLIENTE 

DIFERENTES CALLES, 
DE LA COLONIA ZONA 

VOLANTE DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

24 25481 

MANTENIMIENT
O CON 

REHABILITACIO
N DE 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO DE 

0.05 M  

CALLE SANTA FE O 5 
PONIENTE ENTRE 

CALZADA ZAVALETA Y 
CALLE CAMINO DE STA. 

CECILIA, DE LA 
COLONIA SANTA CRUZ 
BUENAVISTA NORTE 
DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

45 25482 

MANTENIMIENT
O DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 
CON HASTA 
30% DE 

FRESADO Y 
REPOSICION 

BOULEVARD CARMEN 
SERDAN ENTRE 

BOULEVARD NORTE Y 
AUTOPISTA MEXICO-
PUEBLA, DE LAS 
COLONIAS  DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25479 
$506,915.36 $506,915.36

 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 
OP/ADE/SD
UOPMP-

2014-25480 
$507,449.33 $507,449.33

SANTA 
CRUZ 
BUENA 
VISTA 

496 
OP/I5E005/
SDUOPMP-
2014-25481 

$1,672,305.36 EN PROCESO

 

AMPLIACIO
N SAN 

FELIPE Y 
SANTA 

MARIA LA 
RIVERA 

1,277 
OP/LPE005/
SDUOPMP-
2014-25482 

$4,725,115.89 EN PROCESO

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

$506,915.36 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

$507,449.33 100% 
FINIQUIT
ADA 

112.00 M3 112 100% JUNIO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
4,538.04 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

JUNIO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
40,735.37 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

JULIO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

JUNIO 

ARQUITECT
URA E 

INGENIERIA 
DE PUEBLA, 
S.A. DE C.V. 

JUNIO 

FRANCISCO 
EDUARDO 
RUBIO 

JIMENEZ 

JUNIO 

GRUPO 
ITALO-

POBLANO, 
S.A. DE C.V. 

JULIO 

CCGV 
CONSTRUCT

ORA Y 
COMERCIALI
ZADORA DE 
MATERIALE

S 
GONZALEZ - 
VALDEZ, 

S.A. DE C.V. 



               

 

DE CARPETA 
ASFALTICA DE 

0.05M,  

46 25486 

CONSERVACIO
N DE AVENIDA 
23 PONIENTE 
(SISTEMA 
RAAD),  

AVENIDA 23 PONIENTE 
ENTRE AVENIDA 11 
SUR Y BOULEVARD 
ATLIXCO, DE LAS 

COLONIAS BELISARIO 
DOMINGUEZ, SANTA 
CRUZ LOS ANGELES, 
BENITO JUAREZ, 

RIVERA SAN ANTONIO, 
SAN MIGUEL LAS 
PAJARITAS, LOS 
VOLCANES DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

25 25487 

CONSERVACIÓ
N DE 

BOULEVARD 
SAN FELIPE, 
(SISTEMA 
RAAD)  

BOULEVARD SAN 
FELIPE ENTRE 
BOULEVARD 

HERMANOS SERDAN Y 
CALLE AQUILES 
SERDÁN, DE LAS 

COLONIAS REAL DEL 
MONTE, VILLA 

POSADAS, VALLE DEL 
ANGEL, RANCHO 

COLORADO, JESUS 
GONZALEZ ORTEGA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

BELISARIO 
DOMINGUE
Z, SANTA 
CRUZ LOS 
ANGELES, 
BENITO 
JUAREZ, 
RIVERA 
SAN 

ANTONIO, 
SAN 

MIGUEL 
LAS 

PAJARITAS
, LOS 

VOLCANES 

2,297 
OP/LPE006/
SDUOPMO-
2014-25486 

$2,115,215.07 EN PROCESO

REAL DEL 
MONTE, 
VILLA 

POSADAS, 
VALLE DEL 
ANGEL, 
RANCHO 
COLORAD
O, JESUS 
GONZALEZ 
ORTEGA 

1,780 
OP/LPE007/
SISPMP-

2014-25487 
$2,791,266.34 EN PROCESO

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
24,192.04 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

JULIO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
24,920.00 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

JULIO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

JULIO 

TECNOLOGI
A E 

INNOVACIÓ
N URBANA, 
S.A. DE C.V. 

JULIO 

TECNOLOGI
A E 

INNOVACIÓ
N URBANA, 
S.A. DE C.V. 



               

 

DEL MUINICIPIO DE 
PUEBLA 

47 70012 
GIMNASIO 

PUEBLA SUR 

AV. VEINTIOCHO DE 
MAYO S/N COLONIA 
POPULAR EMILIANO 

ZAPATA, C.P. 72470, DE 
LA COLONIA POPULAR 
EMILIANO ZAPATA 

48 70013 

REHABILITACIO
N Y 

EQUIPAMIENTO 
DEL TEATRO 
DE LA CIUDAD 

PORTAL HIDALGO 14, 
DE LA COLONIA 

CENTRO 

26 70014 

CONSTRUCCIO
N DE LA 
UNIDAD 

DEPORTIVA DE 
LA COLONIA 6 
DE JUNIO 

RESURRECCIO
N EN EL 

MUNICIPIO DE 
PUEBLA 

CALLE FRANCISCO 
VILLA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, COL 
6 DE JUNIO, DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

POPULAR 
EMILIANO 
ZAPATA 

182,000 
OP/LPNN4/
SDUOPMP-
2014-70012 

$16,783,390.35 EN PROCESO

CENTRO 1,200,000 
OP/I3FN9/S
DUOPMP-
2014-70013 

$8,539,782.13 EN PROCESO

 

6 DE JUNIO 2,000 
OP/I3FN13/
SDUOPMP-
2014-70014 

$3,580,701.85 EN PROCESO

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
1,442.10 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

MAYO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
1,000.00 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

MAYO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
600.00 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

MAYO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

MAYO 

BCD 
ARQUITECT
OS, S.A. DE 

C.V. 

MAYO 
CONSTRUCT
ORA CARSE, 
S.A. DE C.V. 

MAYO 

ANTONIO 
FABIO 
NUÑEZ 

ESPINOSA 



               

 

49 70015 

SEGUNDA 
ETAPA DEL 
COMPLEJO 

MULTIDEPORTI
VO DE PUEBLA 

HDA. STA. CLARA POL. 
1, MZ. 8, LT. 01, CALLE 
131 PONIENTE N. EXT. 
2901 DE LA COLONIA 
CASTILLOTLA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

50 70016 

2A ETAPA 
COMPLEJO 

MULTIDEPORTI
VO DE PUEBLA 

HDA. STA. CLARA POL. 
1, MZ. 8, LT. 01, CALLE 
131 PONIENTE N. EXT. 
2901 DE LA COLONIA 
CASTILLOTLA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

27 70017 

PAVIMENTACIO
N CON 

CONCRETO 
HIDRAULICO 
DEL CAMINO 
DE SANTA 
MARIA 

XONACATEPEC, 
PUENTE DE LA 

COLONIA 
PRIMERO DE 

MAYO 

PROLONGACION SAN 
MIGUEL ESPEJO ENTRE 

OCOTAL 3 Y CALLE 
JOSE MARIA MORELOS 
DE LA COLONIA 1 DE 

MAYO 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

 

CASTILLOT
LA 

355,000 
OP/I3FN10/
SDUOPMP-
2014-70015 

$9,357,747.00 EN PROCESO

 

CASTILLOT
LA 

355,000 
OP/I3FN12/
SDUOPMP-
2014-70016 

$5,117,536.57 EN PROCESO

MIGUEL ESPEJO ENTRE 

1 DE MAYO 600 
OP/I3FN11/
SDUOPMP-
2014-70017 

$5,269,858.82 EN PROCESO

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
3,883.59 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

MAYO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
2,091.16 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

MAYO

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
3,700.05 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

MAYO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

MAYO 

CISBA 
ACABADOS 

Y 
REMODELA
CIONES, S.A. 

DE C.V. 

MAYO 

CONSTRUCT
ORA 

ESPINOSA 
GOROSTIET
A, S.A. DE 

C.V. 

MAYO 
CONSTRUN
OR, S.A. DE 

C.V. 



               

 

51 70018 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

DEL 
BOULEVARD 
NORTE, EN EL 
MUNICIPIO DE 

PUEBLA, 
PUEBLA 

BOULEVARD NORTE 
ENTRE AVENIDA 

HEROE DE NACOZARI Y 
BOULEVARD CARMEN 

SERDAN, EN LAS 
COLONIAS SANTA 
MARIA LA RIBERA, 

CLEOTILDE TORRES Y 
LA LOMA 

 

 Avance sobre obras contratadas 2014
               (Al 2do. trimestre de la Administración Municipal)

SANTA 
MARIA LA 
RIBERA, 
CLEOTILD
E TORRES 
Y LA LOMA 

606 
OP/LPNN3/
SDUOPMP-
2014-70018 

$17,024,930.04 EN PROCESO

Avance sobre obras contratadas 2014 
(Al 2do. trimestre de la Administración Municipal) 

Fuente: Secretaría de Infraestruct

EN PROCESO 
EN 

PROCE
SO 

EN 
PROCES

O 
15,511.58 M2 

EN 
PROCES

O 

EN 
PROC
ESO 

MAYO

ructura y Servicios Públicos 

Septiembre 2014 

MAYO 

PROMOCION 
URBANIZACI

ON Y 
VIVIENDA, 
S.A. DE CV. 


