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AVANCE FINANCIERO 

 

AVANCE FÍSICO 

   

No. 
No. 

OBRA 

TIPO DE 
RECURSO

S 
NOMBRE UBICACIÓN 

COLONIA O 
JUNTA 

AUXILIAR 

BENEFICIAR
IOS 

No. 
CONTRAT

O 

IMPORTE DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
PAGADO 

ACUMULADO 
AL TRIMESTRE 

% 
AVANC

E 
FINANC

IERO 

ESTADO 
DE LA 
OBRA 

CANTIDA
D 

PROGRA
MADA 

UNID
AD 

CANTIDA
D 

EJECUTA
DA 

ACUMUL
ADA AL 

TRIMEST
RE 

% 
AVA
NCE 
FISIC

O 

MES DE 
CONTRAT

ACIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 
DE LOS 
TRABAJ

OS 

CONTRATISTA 

1 70005 
FONCA 
2013 

MEJORAMIENT
O DE LA 
IMAGEN 

URBANA EN EL 
CORREDOR 
CATEDRAL-

PASEO BRAVO 

CALLES 11 SUR ENTRE 11 Y 4 
PONIENTE; 9 SUR ENTRE 9 Y 4 
PONIENTE; 7 SUR ENTRE 7 Y 2 
PONIENTE; 5 SUR ENTRE 7 Y 3 

PONIENTE; 9 PONIENTE ENTRE 11 Y 
9 SUR; 7, 5, 3 PONIENTE ENTRE 11 Y 

5 SUR; 2 PONIENTE ENTRE 11 Y 7 
SUR; 4 PONIENTE, PRIVADA 11 SUR 

ENTRE 11 Y 9 SUR; PRIVADA 3 
PONIENTE ENTRE 5 Y 3 PONIENTE; 

PRIVADA 9 A SUR, PRIVADA 9 B SUR 
ENTRE 9 Y 7 PONIENTE; CALLEJON 5 
PONIENTE ENTRE 5 Y 7 PONIENTE, 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

CENTRO 
HISTÓRICO 

32,000 
DOP-FON-
LP-033/13 

$29,888,492.99 $31,677,636.52 100% 
FINIQUIT

ADA 
50,540.28 M2 50,540.28 100% 

OCTUBRE 
2013 

21 de 
octubre 

de 
2013 

CITELUM 
MEXICO, S.A. DE 

C.V. 

2 70006 
CONADE 

2013 

CONSTRUCCIO
N DEL CENTRO 

ACUATICO 
MUNICIPAL 
DEL NORTE 

BOULEVARD GASODUCTO S/N 
ESQUINA AVENIDA MEXICO, FRACC. 

BOSQUES DE SAN SEBASTIAN C.P. 
72310, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

BOSQUES DE 
SAN 

SEBASTIAN 
46,800 

DOP-FED-
LP-044/13 

$20,950,275.78 $26,818,815.08 100% 
FINIQUIT

ADA 
46,800.00 M2 7,947.38 100% 

OCTUBRE 
2013 

28 de 
octubre 

de 
2013 

JOMA Y 
ASOCIADOS, S. A. 

DE C.V. 

3 70007 
CONADE 

2013 

SUPERVISIÓN 
PARA LA 

CONSTRUCCIO
N DEL CENTRO 

ACUATICO 
MUNICIPAL 
DEL NORTE 

BOULEVARD GASODUCTO S/N 
ESQUINA AVENIDA MEXICO, FRACC. 

BOSQUES DE SAN SEBASTIAN C.P. 
72310, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

BOSQUES DE 
SAN 

SEBASTIAN 
903,120 

DOP-FED-
AD-

045/13 
$705,000.00 $705,000.00 100% 

FINIQUIT
ADA 

903,120.0
0 

M2 7,947.38 100% 
OCTUBRE 

2013 

28 de 
octubre 

de 
2013 

LEEREG, S.A. DE 
C.V. 
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4 25417 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,143 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25417 

$509,972.22 $509,972.22 100% 
FINIQUIT

ADA 
119.00 M3 119 100% MARZO 

1 de 
abril de 

2014 

INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 
APLICADA, S.A. 

DE C.V. 

5 25418 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,143 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25418 

$509,756.87 $509,756.87 100% 
FINIQUIT

ADA 
119.00 M3 119 100% MARZO 

1 de 
abril de 

2014 

EMC GROUP, S. 
DE R.L. DE C.V. 

6 25419 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,143 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25419 

$508,677.40 $508,677.40 100% 
FINIQUIT

ADA 
119.00 M3 119 100% MARZO 

1 de 
abril de 

2014 

URBANIZADORA 
Y 

PAVIMENTADOR
A GURAIEB, S.A. 

DE C.V. 

7 25420 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,143 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25420 

$510,057.80 $510,057.80 100% 
FINIQUIT

ADA 
119.00 M3 119 100% MARZO 

1 de 
abril de 

2014 

ORBE 
TERRACERIAS Y 
PAVIMENTOS, 

S.A. DE C.V. 

8 25421 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25421 

$507,007.60 $507,007.60 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

15 de 
abril de 

2014 

CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
GRAN LAND, S.A. 

DE C.V. 

9 25422 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25422 

$507,472.72 $507,472.72 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

15 de 
abril de 

2014 

GERARDO 
FERMIN PEÑA 

10 25423 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25423 

$507,449.33 $507,449.33 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

15 de 
abril de 

2014 

FRANCISCO 
EDUARDO RUBIO 

JIMENEZ 

11 25424 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25424 

$507,479.21 $507,479.21 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

15 de 
abril de 

2014 

ALEJANDRO 
FERNANDO 

TECUAPETLA 
PULIDO 

12 25425 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25425 

$505,166.64 $505,166.64 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

15 de 
abril de 

2014 

ING. ROLANDO 
ANTONIO 
GARCIA 
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13 25426 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25426 

$507,337.41 $507,337.41 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

11 de 
abril de 

2014 

UGIJAR 
COMERCIALIZAD
ORA, S.A. DE C.V. 

14 25427 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25427 

$507,827.40 $507,827.40 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

15 de 
abril de 

2014 

EDIFICACIONES 
MCM, S.A DE 

C.V. 

15 25428 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25428 

$507,009.54 $507,009.54 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

15 de 
abril de 

2014 

COINFRA, S.A. DE 
C.V. 

16 25429 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25429 

$507,353.19 $507,353.19 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

15 de 
abril de 

2014 

EL RETORNO 
CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V. 

17 25430 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25430 

$507,003.71 $507,003.71 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

11 de 
abril de 

2014 

TERRACERIAS Y 
PAVIMENTOS DE 

LA MIXTECA 
POBLANA, S.A. 

DE C.V. 

18 25431 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

BLVD. CARMEN SERDAN ENTRE 17 
NORTE Y BLVD. NORTE, DE LAS 
COLONIAS FRANCISCO VILLA, 

CLEOTILDE TORRES Y SAN FELIPE 
HUEOTLIPAN DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

FRANCISCO 
VILLA, 

CLEOTILDE 
TORRES Y 

SAN FELIPE 
HUEOTLIPAN 

920 

OP/I5E00
1/SDUOP
MP-2014-

25431 

$1,569,953.76 $1,569,953.76 100% 
EN 

PROCES
O 

27,586.80 M2 27,586.80 100% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

VARGAS Y 
ENRIQUES 

ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V. 

19 25432 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25432 

$504,335.15 $504,335.15 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

28 de 
abril de 

2014 

CONSTRUCCIONE
S Y 

ARRENDAMIENT
O DE 

MAQUINARIA 
COARBY, S.A. DE 

C.V. 

20 25433 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25433 

$505,228.40 $505,228.40 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

24 de 
abril de 

2014 

C. JOSE CARLOS 
FLORES MACIP 
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21 25434 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25434 

$506,675.01 $506,675.01 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

24 de 
abril de 

2014 

CAMINOS Y 
OBRAS DECA, 
S.A. DE C.V. 

22 25435 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25435 

$505,078.29 $505,078.29 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

24 de 
abril de 

2014 

GRUPO DE 
CONSULTORIA 

EN 
CONSTRUCCION 

LISAMOMBC, 
S.A. DE C.V. 

23 25436 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25436 

$507,405.16 $507,405.16 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

24 de 
abril de 

2014 

REDICMA DE 
PUEBLA, S.A. DE 

C.V. 

24 25437 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25437 

$507,484.41 $507,484.41 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

29 de 
abril de 

2014 

URBANIZADORA 
Y 

PAVIMENTADOR
A GURAIEB, S.A. 

DE C.V. 

25 25438 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25438 

$507,341.50 $507,341.50 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

29 de 
abril de 

2014 

INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 
APLICADA, S.A. 

DE C.V. 

26 25439 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25439 

$507,632.52 $507,632.52 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

29 de 
abril de 

2014 

ORBE 
TERRACERIAS Y 
PAVIMENTOS, 

S.A. DE C.V. 

27 25440 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25440 

$506,821.82 $506,821.82 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% ABRIL 

29 de 
abril de 

2014 

EMC GROUP, S. 
DE R.L. DE C.V. 

28 25441 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25441 

$506,374.89 $506,374.89 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

BERESMO 
CONSTRUCTORA 

Y 
URBANIZADORA, 

S.A DE C.V. 
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29 25442 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25442 

$507,559.76 $507,559.76 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

PLANEACION 
ESTRATEGICA Y 

CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 

30 25443 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25443 

$506,690.60 $506,690.60 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

SAYEG & 
ASOCIADOS 

DESARROLLADO
RES DE 

INFRAESTRUCTU
RA, S.A. DE C.V. 

31 25444 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25444 

$508,028.77 $508,028.77 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

GRUPO 
HERBRICH DE 

MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

32 25445 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25445 

$508,066.45 $508,066.45 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

GRUPO ITALO-
POBLANO, S. DE 

R. L. DE C.V. 

33 25446 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25446 

$505,577.18 $505,577.18 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

CISBA 
ACABADOS Y 

REMODELACION
ES, S.A. DE C.V. 

34 25447 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25447 

$506,378.79 $506,378.79 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
JON & CAR, S.A. 

DE C.V. 

35 25448 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25448 

$507,940.43 $507,940.43 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

GEOMETRIA 
APLICADA A LA 

INGENIERIA 
CIVIL, S.A. DE 

C.V. 

36 25449 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25449 

$506,378.79 $506,378.79 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

MARCAR Y 
ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V. 
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37 25450 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25450 

$506,578.87 $506,578.87 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

15 de 
mayo 

de 
2014 

CONSTRUCCION 
ASESORIA 
DISEÑO 

INNOVACION Y 
SERVICIOS 

AGROECOLOGIC
OS, S.A. DE C.V. 

38 25451 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25451 

$507,449.33 $507,449.33 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

FRANCISCO 
EDUARDO RUBIO 

JIMENEZ 

39 25452 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

CALLE 26 NORTE ENTRE AVENIDA 
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 

AVENIDA 24 NORTE DE LA COLONIA 
HUMBOLT NORTE DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

HUMBOLT 
NORTE 

983 

OP/I3E00
1/SDUOP
MP-2014-

25452 

$621,246.19 $503,007.48 81% 
EN 

PROCES
O 

9,939.57 M2 8,051.05 81% JUNIO 

11 de 
junio 

de 
2014 

DISEÑO 
PROYECTO Y 

CONSTRUCCION 
DE OBRAS 

CIVILES, S.A. DE 
C.V 

40 25453 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

22 ORIENTE ENTRE BLVD. 5 DE 
MAYO Y 20 NORTE, DE LA COLONIA 

XONACA Y DEL ALTO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

XONACA Y 
DEL ALTO 

920 

OP/I3E00
2/SDUOP
MP-2014-

25453 

$656,767.43 $580,931.60 75% 
EN 

PROCES
O 

10,294.00 M2 9,058.72 88% JUNIO 

6 de 
junio 

de 
2014 

INFRAESTRUCTU
RA, 

MAQUINARIA Y 
URBANIZACION, 

S.A. DE C.V. 

41 25454 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

CON HASTA 
30% DE 

FRESADO Y 
REPOSICION DE 

CARPETA 
ASFALTICA DE 

0.05M  

AVENIDA 20 ORIENTE ENTRE BLVD. 
5 DE MAYO Y BLVD. XONACA, DE LA 
COLONIA XONACA Y DEL ALTO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

XONACA Y 
DEL ALTO 

902 

OP/I5E00
2/SDUOP
MP/2014-

25454 

$1,182,341.11 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
9,730.29 M2 0.00 0% JUNIO 

6 de 
junio 

de 
2014 

L.R. EDIFICACION 
Y SUPERVISION, 

S.A. DE C.V. 
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42 25455 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

CON HASTA 
30% DE 

FRESADO Y 
REPOSICION DE 

CARPETA 
ASFALTICA DE 

0.05M  

AV. CHIGNAHUAPAN Y 
PROLONGACION REFORMA, DE LA 

COLONIA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA 

LA PAZ 402 

OP/I3E00
3/SDUOP
MP-2014-

25455 

$776,531.11 $776,531.11 100% 
FINIQUIT

ADA 
6,452.60 M2 6,452.60 100% JUNIO 

11 de 
junio 

de 
2014 

JOSE CARLOS 
FLORES MACIP 

43 25456 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON FRESADO  

AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS 
ENTRE CALZADA IGNACIO 

ZARAGOZA Y AVENIDA 
TECNOLOGICO, DE LA COLONIA SAN 
PEDRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

SAN PEDRO 226 

OP/I3E00
4/SDUOP
MP-2014-

25456 

$580,319.78 $352,847.88 61% 
EN 

PROCES
O 

2,489.99 M2 1,518.89 61% MAYO 

2 de 
junio 

de 
2014 

DISEÑO 
PROYECTO Y 

CONSTRUCCION 
DE OBRAS 

CIVILES, S.A. DE 
C.V 

44 25457 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

CON HASTA 
30% DE 

FRESADO Y 
REPOSICION DE 

CARPETA 
ASFALTICA DE 

0.05M  

CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE 
CALLE 53 SUR Y AV. TEZIUTLAN SUR, 

DE LA COLONIA LA PAZ DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

LA PAZ 460 

OP/I5E00
3/SDUOP
MP-2014-

25457 

$1,212,077.32 $1,212,077.32 100% 
FINIQUIT

ADA 
10,066.38 M2 10,066.38 100% JUNIO 

11 de 
junio 

de 
2014 

COINFRA, S.A. DE 
C.V. 
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45 25458 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

CON HASTA 
30% DE 

FRESADO Y 
REPOSICION DE 

CARPETA 
ASFALTICA DE 

0.05M 

AVENIDA 32 PONIENTE ENTRE 
CALLE 17 NORTE  Y BOULEVARD 
NORTE, DE LAS COLONIAS LAS 

CUARTILLAS Y JOSÉ MARÍA 
MORELOS DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

LAS 
CUARTILLAS Y 
JOSÉ MARÍA 
MORELOS 

900 

OP/I5E00
4/SDUOP
MP-2014-

25458 

$1,439,904.67 $1,291,287.91 90% 
EN 

PROCES
O 

11,951.40 M2 10,875.77 91% JUNIO 

12 de 
junio 

de 
2014 

M & P 
CONSTRUCTORE

S, S.A. DE C.V. 

46 25459 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

CON HASTA 
30% DE 

FRESADO Y 
REPOSICION DE 

CARPETA 
ASFALTICA DE 

0.05M 

PROLONGACION DE LA DIAGONAL 
DEFENSORES DE LA REPUBLICA 

ENTRE CALZADA IGNACIO 
ZARAGOZA Y BLVD. 18 DE 

NOVIEMBRE CUERPO NORTE Y 
BLVD. 18 DE NOVIEMBRE Y 

AVENIDA TECNOLOGICO CUERPO 
SUR, DE LAS COLONIAS FUENTES DE 
GUADALUPE, LOS PINOS, VICENTE 
BUDIB, LA CIENEGA Y EX-RANCHO 
REMENTERIA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

FUENTES DE 
GUADALUPE, 
LOS PINOS, 

VICENTE 
BUDIB, LA 
CIENEGA Y 

EX-RANCHO 
REMENTERIA 

2,196 

OP/LPE00
1/SDUOP
MP-2014-

25459 

$3,806,375.31 $3,018,240.52 79% 
EN 

PROCES
O 

32,266 M2 
30652.54

8 
95% JUNIO 

3 de 
julio de 

2014 

ARQUITECTURA 
Y DISEÑO 

RESIDENCIALES 
DE PUEBLA, S.A. 

DE C.V. 

47 25460 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON FRESADO 

AVENIDA 24 SUR CUERPO ORIENTE 
ENTRE AVENIDA 35 ORIENTE Y 
AVENIDA 17 ORIENTE, DE LAS 

COLONIAS ALVARO OBREGÓN Y 
BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ALVARO 
OBREGÓN Y 
BELLA VISTA 

1,021 

OP/LPE00
3/SDUOP
MP-2014-

25460 

$3,400,286.84 $2,669,647.28 79% 
EN 

PROCES
O 

14,909 M3 13,567.19 91% JULIO 
7 de 

julio de 
2014 

CONSTRUCTORA 
JON & CAR, S.A. 

DE C.V. 

48 25461 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25461 

$506,432.06 $506,432.06 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

4 de 
junio 

de 
2014 

BERESMO 
CONSTRUCTORA 

Y 
URBANIZADORA, 

S.A DE C.V. 
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49 25462 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25462 

$507,406.46 $507,406.46 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

4 de 
junio 

de 
2014 

REDICMA DE 
PUEBLA, S.A. DE 

C.V. 

50 25463 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25463 

$506,651.62 $506,651.62 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

4 de 
junio 

de 
2014 

EMC GROUP, S. 
DE R.L. DE C.V. 

51 25464 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25464 

$507,325.91 $507,325.91 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

4 de 
junio 

de 
2014 

UGIJAR 
COMERCIALIZAD
ORA, S.A. DE C.V. 

52 25465 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25465 

$505,235.49 $505,235.49 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

4 de 
junio 

de 
2014 

JOSE CARLOS 
FLORES MACIP 

53 25466 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25466 

$507,353.19 $507,353.19 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

4 de 
junio 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
GRAN LAND, S.A. 

DE C.V. 

54 25467 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25467 

$505,577.18 $505,577.18 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

4 de 
junio 

de 
2014 

CISBA 
ACABADOS Y 

REMODELACION
ES, S.A. DE C.V. 

55 25468 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25468 

$506,949.14 $506,949.14 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

4 de 
junio 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
ALIB, S.A. DE C.V. 

56 25469 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25469 

$504,548.22 $504,548.22 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

CONSTRUCCIONE
S Y 

ARRENDAMIENT
OS DE 

MAQUINARIA 
COARBY, S.A. DE 

C.V. 
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57 25470 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25470 

$506,378.79 $506,378.79 100% 
EN 

PROCES
O 

112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

EL RETORNO 
CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V. 

58 25471 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25471 

$506,903.67 $506,903.67 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
JON & CAR, S.A. 

DE C.V. 

59 25472 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25472 

$508,049.56 $508,049.56 100% 
EN 

PROCES
O 

112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

GRUPO ITALO-
POBLANO, S. DE 

R.L. DE C.V. 

60 25473 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25473 

$506,867.29 $506,867.29 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

PLANEACION 
ESTRATEGICA Y 

CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 

61 25474 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25474 

$507,146.62 $507,146.62 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

SAYEG & 
ASOCIADOS 

DESARROLLADO
RES DE 

INFRAESTRUCTU
RA, S.A. DE C.V. 

62 25475 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25475 

$505,078.29 $505,078.29 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

GRUPO DE 
CONSULTORIA 

EN 
CONSTRUCCION 

LISAMOMBC, 
S.A. DE C.V. 

63 25476 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25476 

$508,022.28 $508,022.28 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

GRUPO 
HERBRICH DE 

MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

64 25477 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25477 

$507,940.43 $507,940.43 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

GEOMETRIA 
APLICADA A LA 

INGENIERIA 
CIVIL, S.A. DE 

C.V. 
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65 25478 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25478 

$507,719.53 $507,719.53 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

MARCAR Y 
ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V. 

66 25479 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25479 

$506,915.36 $506,915.36 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

ARQUITECTURA 
E INGENIERIA DE 
PUEBLA, S.A. DE 

C.V. 

67 25480 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25480 

$507,449.33 $507,449.33 100% 
FINIQUIT

ADA 
112.00 M3 112 100% JUNIO 

5 de 
junio 

de 
2014 

FRANCISCO 
EDUARDO RUBIO 

JIMENEZ 

68 25481 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO CON 

REHABILITACIO
N DE 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO DE 

0.05 M  

CALLE SANTA FE O 5 PONIENTE 
ENTRE CALZADA ZAVALETA Y CALLE 

CAMINO DE STA. CECILIA, DE LA 
COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA 
NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

SANTA CRUZ 
BUENA VISTA 

496 

OP/I5E00
5/SDUOP
MP-2014-

25481 

$1,672,305.36 $1,672,305.22 100% 
FINIQUIT

ADA 
4,538.04 M2 4,538.04 100% JUNIO 

17 de 
junio 

de 
2014 

GRUPO ITALO-
POBLANO, S.A. 

DE C.V. 

69 25482 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON RIEGO DE 
SELLO TIPO 3 A 

CON HASTA 
30% DE 

FRESADO Y 
REPOSICION DE 

CARPETA 
ASFALTICA DE 

0.05M,  

BOULEVARD CARMEN SERDAN 
ENTRE BOULEVARD NORTE Y 

AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, DE 
LAS COLONIAS  DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

AMPLIACION 
SAN FELIPE Y 

SANTA 
MARIA LA 

RIVERA 

1,277 

OP/LPE00
5/SDUOP
MP-2014-

25482 

$4,725,115.89 $2,190,914.25 46% 
EN 

PROCES
O 

40,735.37 M2 
18738.27

02 
46% JULIO 

8 de 
julio de 

2014 

CCGV 
CONSTRUCTORA 

Y 
COMERCIALIZAD

ORA DE 
MATERIALES 
GONZALEZ - 

VALDEZ, S.A. DE 
C.V. 
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70 25484 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON FRESADO  

AVENIDA 23 SUR ENTRE AV. 25 
PONIENTE Y RÍO ATOYAC, DE LAS 

COLONIAS U. HAB. 12 DE MAYO, U. 
HAB. LOS VOLCANES, VILLA 

FLORENCIA Y VILLA LA NORIA DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

U. HAB. 12 
DE MAYO, U. 

HAB. LOS 
VOLCANES, 

VILLA 
FLORENCIA Y 

VILLA LA 
NORIA 

1,072 

OP/LPE00
8/SISPMP-

2014-
25484 

$2,552,275.27 $2,216,876.00 87% 
EN 

PROCES
O 

11,255.00 M2 10692.25 95% JULIO 

1 de 
agosto 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
Y 

ARRENDADORA 
SAN FELIPE,S.A. 

DE C.V. 

71 25485 
RECURSO 
PROPIO 

REMODELACIÓ
N Y 

MANTENIMIEN
TO DEL 

EDIFICIO 
CENTRAL DE LA 
SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 
URBANO Y 

OBRAS 
PÚBLICAS   

PROLONGACIÓN REFORMA 3308 
ENTRE CALLE 35 NORTE Y CALLE 33 
NORTE, DE LA COLONIA AMOR DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

AMOR 1,000 

OP/ADE/S
DUOPMP-

2014-
25485 

$3,234,766.00 $3,200,029.36 99% 
EN 

PROCES
O 

1.00 
OBR

A 
0.99 99% JUNIO 

19 de 
junio 

de 
2014 

ASFALTOS 
PROYECTOS E 

INGENIERIA, S.A. 
DE C.V. 

72 25486 
PARTICIPA

CIONES 

CONSERVACIO
N DE AVENIDA 
23 PONIENTE 

(SISTEMA 
RAAD),  

AVENIDA 23 PONIENTE ENTRE 
AVENIDA 11 SUR Y BOULEVARD 

ATLIXCO, DE LAS COLONIAS 
BELISARIO DOMINGUEZ, SANTA 

CRUZ LOS ANGELES, BENITO 
JUAREZ, RIVERA SAN ANTONIO, SAN 

MIGUEL LAS PAJARITAS, LOS 
VOLCANES DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

BELISARIO 
DOMINGUEZ, 
SANTA CRUZ 

LOS 
ANGELES, 
BENITO 
JUAREZ, 

RIVERA SAN 
ANTONIO, 

SAN MIGUEL 
LAS 

PAJARITAS, 
LOS 

VOLCANES 

2,297 

OP/LPE00
6/SDUOP
MO-2014-

25486 

$2,115,215.07 $2,113,189.03 100% 
FINIQUIT

ADA 
24,192.04 M2 24192.04 100% JULIO 

9 de 
julio de 

2014 

TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN 

URBANA, S.A. DE 
C.V. 
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73 25487 
PARTICIPA

CIONES 

CONSERVACIÓ
N DE 

BOULEVARD 
SAN FELIPE, 

(SISTEMA 
RAAD)  

BOULEVARD SAN FELIPE ENTRE 
BOULEVARD HERMANOS SERDAN Y 

CALLE AQUILES SERDÁN, DE LAS 
COLONIAS REAL DEL MONTE, VILLA 

POSADAS, VALLE DEL ANGEL, 
RANCHO COLORADO, JESUS 

GONZALEZ ORTEGA DEL MUINICIPIO 
DE PUEBLA 

REAL DEL 
MONTE, 

VILLA 
POSADAS, 
VALLE DEL 

ANGEL, 
RANCHO 

COLORADO, 
JESUS 

GONZALEZ 
ORTEGA 

1,780 

OP/LPE00
7/SISPMP-

2014-
25487 

$2,791,266.34 $2,773,564.98 100% 
FINIQUIT

ADA 
24,920.00 M2 24920 100% JULIO 

14 de 
julio de 

2014 

TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN 

URBANA, S.A. DE 
C.V. 

74 25488 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E00
1/SISPMP-

2014-
25488 

$965,625.70 $965,625.70 100% 
FINIQUIT

ADA 
213.00 M3 213 100% JULIO 

18 de 
julio de 

2014 

ALEJANDRO 
FERNANDO 

TECUAPETLA 
PULIDO 

75 25489 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E00
2/SISPMP-

2014-
25489 

$964,516.31 $964,516.31 100% 
FINIQUIT

ADA 
213.00 M3 213 100% JULIO 

18 de 
julio de 

2014 

GEOMETRÍA 
APLICADA A LA 

INGENIERÍA 
CIVIL, S.A. DE 

C.V. 

76 25490 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E00
3/SISPMP-

2014-
25490 

$966,072.92 $966,072.92 100% 
FINIQUIT

ADA 
213.00 M3 213 100% JULIO 

18 de 
julio de 

2014 

EDIFICACIONES 
MCM, S.A DE 

C.V. 

77 25491 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E00
4/SISPMP-

2014-
25491 

$965,625.70 $965,625.70 100% 
FINIQUIT

ADA 
213.00 M3 213 100% JULIO 

18 de 
julio de 

2014 

UGIJAR 
COMERCIALIZAD
ORA, S.A. DE C.V. 

78 25492 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E00
5/SISPMP-

2014-
25492 

$961,257.33 $961,257.33 100% 
FINIQUIT

ADA 
213.00 M3 213 100% JULIO 

18 de 
julio de 

2014 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

MARCAR Y 
ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V. 

79 25493 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E00
6/SISPMP-

2014-
25493 

$963,508.23 $963,508.23 100% 
FINIQUIT

ADA 
213.00 M3 213 100% JULIO 

18 de 
julio de 

2014 

CONSTRUCTORA 
JON & CAR, S.A. 

DE C.V. 
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80 25494 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E00
7/SISPMP-

2014-
25494 

$956,209.48 $956,209.48 100% 
FINIQUIT

ADA 
213.00 M3 213 100% JULIO 

19 de 
julio de 

2014 

TERRACERIAS Y 
PAVIMENTOS DE 

LA MIXTECA 
POBLANA, S.A. 

DE C.V. 

81 25496 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E00
9/SISPMP-

2014-
25496 

$947,890.30 $947,890.30 100% 
FINIQUIT

ADA 
213 M3 213 100% JULIO 

19 de 
junio 

de 
2014 

GRUPO ITALO-
POBLANO, S. DE 

R.L. DE C.V. 

82 25497 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E01
0/SISPMP-

2014-
25497 

$943,640.52 $943,640.52 100% 
FINIQUIT

ADA 
213 M3 213 100% JULIO 

19 de 
julio de 

2014 

GRUPO DE 
CONSULTORIA 

EN 
CONSTRUCCION 

LISAMOMBC, 
S.A. DE C.V. 

83 25498 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E01
1/SISPMP-

2014-
25498 

$943,697.35 $943,697.35 100% 
FINIQUIT

ADA 
213 M3 213 100% JULIO 

19 de 
julio de 

2014 

CISBA 
ACABADOS Y 

REMODELACION
ES, S.A. DE C.V. 

84 25499 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E01
2/SISPMP-

2014-
25499 

$945,960.60 $945,960.60 100% 
FINIQUIT

ADA 
213 M3 213 100% JULIO 

19 de 
julio de 

2014 

GRUPO 
HERBRICH DE 

MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

85 25500 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E01
3/SISPMP-

2014-
25500 

$963,483.52 $963,483.52 100% 
FINIQUIT

ADA 
213 M3 213 100% JULIO 

14 de 
julio de 

2014 

JOSE CARLOS 
FLORES MACIP 

86 25501 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E01
4/SISPMP-

2014-
25501 

$963,357.51 $963,357.51 100% 
FINIQUIT

ADA 
213 M3 213 100% JULIO 

14 de 
julio de 

2014 

CONSTRUCTORA 
DE CAMINOS 

P&T, S.A. DE C.V. 

87 25502 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E01
5/SISPMP-

2014-
25502 

$951,939.94 $951,939.94 100% 
FINIQUIT

ADA 
213 M3 213 100% JULIO 

14 de 
julio de 

2014 

PERITOS EN 
PAVIMENTOS, 

S.A. DE C.V. 
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88 25503 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E01
6/SISPMP-

2014-
25503 

$964,479.25 $964,479.25 100% 
FINIQUIT

ADA 
213 M3 213 100% AGOSTO 

14 de 
julio de 

2014 

CONSTRUCTORA 
VAEMCA, S.A. DE 

C.V. 

89 25504 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,268 

OP/I3E01
7/SISPMP-

2014-
25504 

$962,781.81 $962,781.81 100% 
FINIQUIT

ADA 
213 M3 213 100% AGOSTO 

14 de 
julio de 

2014 

ORBE 
TERRACERIAS Y 
PAVIMENTOS, 

S.A. DE C.V. 

90 25505 
PARTICIPA

CIONES 

LIMPIEZA Y 
DESAZOLVE DE 
BARRANCAS Y 

RIOS 

TRAMO VASO REGULADOR PUENTE 
NEGRO ENTRE LA AVENIDA 

DIAGONAL DEFENSORES DE LA 
REPÚBLICA Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, DE LA COLONIA ADOLFO 
LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ADOLFO 
LOPEZ 

MATEOS 
500 

OP/I3E01
3/SISPMP-

2014-
25505 

$884,500.00 $884,500.00 100% 
FINIQUIT

ADA 
7,500 M2 7500 100% AGOSTO 

12 de 
agosto 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
Y EDIFICADORA 
CODYSA, S.A DE 

C.V. 

91 25506 
PARTICIPA

CIONES 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

11,346 

OP/I3E01
9/SISPMP-

2014-
25506 

$2,488,303.81 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
4,475 M2 0 0% AGOSTO 

13 de 
agosto 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
JON & CAR, S.A. 

DE C.V. 

92 25507 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E01
8/SISPMP-

2014-
25507 

$957,915.36 $957,915.36 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

UGIJAR 
COMERCIALIZAD
ORA, S.A. DE C.V. 

93 25508 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E01
9/SISPMP-

2014-
25508 

$949,949.71 $949,949.71 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

GRUPO DE 
CONSULTORIA 

EN 
CONSTRUCCION 

LISAMOMBC, 
S.A. DE C.V. 

94 25509 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E02
0/SISPMP-

2014-
25509 

$950,500.45 $950,500.45 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

CISBA 
ACABADOS Y 

REMODELACION
ES, S.A. DE C.V. 

95 25510 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E01
9/SISPMP-

2014-
25510 

$946,557.92 $946,557.92 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

TERRACERIAS Y 
PAVIMENTOS DE 

LA MIXTECA 
POBLANA, S.A. 

DE C.V. 
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96 25512 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E02
3/SISPMP-

2014-
25512 

$961,160.97 $961,160.97 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
JON & CAR, S.A. 

DE C.V. 

97 25513 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E02
4/SISPMP-

2014-
25513 

$957,138.49 $957,138.49 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

URCOHAM, S.A. 
DE C.V. 

98 25514 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E02
5/SISPMP-

2014-
25514 

$951,173.99 $951,173.99 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

MARCAR Y 
ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V. 

99 25515 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E02
6/SISPMP-

2014-
25515 

$932,809.45 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
193 M3 0 0% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

CONSTRUCCIONE
S RACANI, S.A. 

DE C.V. 

100 25516 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E02
7/SISPMP-

2014-
25516 

$961,405.65 $961,405.65 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

GEOMETRÍA 
APLICADA A LA 

INGENIERÍA 
CIVIL, S.A. DE 

C.V. 

101 25517 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E02
8/SISPMP-

2014-
25517 

$959,894.45 $959,894.45 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

SUPERVISIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 
IKUSI, S. DE R.L. 

DE C.V. 

102 25518 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E02
9/SISPMP-

2014-
25518 

$948,373.59 $948,373.59 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

FACTOR ALTHUS, 
S.A. DE C.V. 

103 25520 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E03
1/SISPMP-

2014-
25520 

$949,385.13 $949,385.13 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
BARAACHIT, S.A. 

DE C.V. 

104 25521 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E03
2/SISPMP-

2014-
25521 

$945,445.24 $945,445.24 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

PROVICONSA, 
S.A. DE C.V. 
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105 25523 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E03
4/SISPMP-

2014-
25523 

$941,778.09 $941,778.09 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

DICOVIT, S.A. DE 
C.V. 

106 25524 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E03
5/SISPMP-

2014-
25524 

$951,483.28 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
193 M3 0 0% AGOSTO 

20 de 
agosto 

de 
2014 

INGENIERÍA EN 
CONSTRUCCIÓN 
PREDYKSA, S.A. 

DE C.V. 

107 25525 
RECURSO 
PROPIO 

MORTERO 
ASFALTICO EN 
CALIENTE DE 2 

CM 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

3,912 

OP/I3E01
4/SISPMP-

2014-
25525 

$962,551.30 $750,790.01 78% 
EN 

PROCES
O 

6,174 M2 4939.2 80% AGOSTO 

26 de 
agosto 

de 
2014 

EMC GROUP, S. 
DE R.L. DE C.V. 

108 25526 
RECURSO 
PROPIO 

MORTERO 
ASFALTICO EN 
CALIENTE DE 2 

CM 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

3,912 

OP/I3E01
5/SISPMP-

2014-
25526 

$951,736.92 $856,563.22 90% 
EN 

PROCES
O 

6,174 M2 5124.42 83% AGOSTO 

26 de 
agosto 

de 
2014 

INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 
APLICADA, S.A. 

DE C.V. 

109 25527 
RECURSO 
PROPIO 

MORTERO 
ASFALTICO EN 
CALIENTE DE 2 

CM 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

3,912 

OP/I3E01
6/SISPMP-

2014-
25527 

$958,683.90 $958,683.90 100% 
FINIQUIT

ADA 
6,174 M2 6174 100% AGOSTO 

26 de 
agosto 

de 
2014 

COINFRA, S.A. DE 
C.V. 

110 25529 
RECURSO 
PROPIO 

MORTERO 
ASFALTICO EN 
CALIENTE DE 2 

CM 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

3,912 

OP/I3E01
8/SISPMP-

2014-
25529 

$952,166.63 $952,166.63 100% 
FINIQUIT

ADA 
6,174 M2 6,174 100% AGOSTO 

26 de 
agosto 

de 
2014 

INFRAESTRUCTU
RA, 

MAQUINARIA Y 
URBANIZACIÓN, 

S.A. DE C.V. 
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111 25530 
PARTICIPA

CIONES 

LIMPIEZA Y 
DESAZOLVE DE 
BARRANCAS Y 

RIOS 

TRAMO VASO REGULADOR 
REVOLUCIÓN MEXICANA, TRAMO 
BARRANCA SANTUARIO, TRAMO 

RIO ALSESECA, Y TRAMOS RIO 
ATOYAC, ENTRE CALLE 94 PONIENTE 
Y CALLE 96 PONIENTE; PUENTE DE 
LA 74 PONIENTE; ENTRE AVENIDA 
14 ORIENTE Y CALLE HERACLITO; 
ENTRE CALLE LIBERTAD Y PUENTE 

DEL FERROCARRIL; Y ENTRE PUENTE 
DEL FERROCARRIL Y REPRESA, DE LA 
COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 

COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 
COLONIA LUIS GONZAGA, COLONIA 
ALBERTO DE LA FUENTE, Y COLONIA 
MIGUEL E. ABED DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

REVOLUCIÓN 
MEXICANA, 
COLONIA 16 

DE 
SEPTIEMBRE, 

COLONIA 
LUIS 

GONZAGA, 
COLONIA 

ALBERTO DE 
LA FUENTE, Y 

COLONIA 
MIGUEL E. 

ABED 

3,000 

OP/I5E00
8/SISPMP-

2014-
25530 

$1,323,101.68 $1,323,101.68 100% 
FINIQUIT

ADA 
36,600 M2 36,600 100% 

SEPTIEMB
RE 

2 de 
septie
mbre 

de 
2014 

OC 
ARQUITECTOS, 

S.A. DE C.V. 

112 25531 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO EN 

DIFERERNTES 
CALLES Y 

FACHADAS DE 
LA ZONA SUR 
DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE 
LA CIUDAD DE 

PUEBLA  

AV. REFORMA ENTRE 11 SUR Y 16 
DE SEPT.; AV. JUAN DE PALAFOX Y 

MENDOZA ENTRE 16 DE SEPT. Y 
BLVD. 5 DE MAYO; CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE 17 OTE. Y AV. 
JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; 
CALLE 2 SUR ENTRE AV. JUAN DE 
PALAFOX Y MENDOZA Y 13 OTE.; 

AV. 5 OTE. ENTRE CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y BLVD. 5 DE MAYO; 

AV. 7 OTE. ENTRE CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y BLVD. 5 DE MAYO; 
CALLE 13 OTE. ENTRE AV. 16 DE 

SEPT. Y CALLE 2 SUR; Y BARRIO DE 
ANALCO DE LA COLONIA CENTRO 

HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA 

CENTRO 
HISTÓRICO 

14,820 

OP/I5E00
7/SISPMP-

2014-
25531 

$1,733,524.12 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
3,380 M2 0 0% 

SEPTIEMB
RE 

2 de 
septie
mbre 

de 
2014 

CONSTRUCCIONE
S GARMADIO, 

S.A. DE C.V. 
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113 25533 
PARTICIPA

CIONES 

MEJORAMIENT
O DE LA 
IMAGEN 

URBANA EN EL 
BOULEVARD 

HEROES DEL 5 
DE MAYO 

(APLICACIÓN 
DE PINTURA EN 

GRAFITIS)  

BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO 
ENTRE AV. 2 NORTE Y AV. 25 OTE, 

EN LA COLONIA CENTRO HISTÓRICO 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

CENTRO 
HISTÓRICO 

25,410 

OP/I5E00
7/SISPMP-

2014-
25531 

$1,733,524.12 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
2,575 m2 0 0% 

SEPTIEMB
RE 

2 de 
septie
mbre 

de 
2014 

GRUPO INAGUA, 
S.A. DE C.V. 

114 25535 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E03
6/SISPMP-

2014-
25535 

$957,185.51 $957,185.51 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% 

SEPTIEMB
RE 

15 de 
septie
mbre 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
JON & CAR, S.A. 

DE C.V. 

115 25536 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E03
7/SISPMP-

2014-
25536 

$941,659.43 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
193 M3 0 0% 

SEPTIEMB
RE 

15 de 
septie
mbre 

de 
2014 

CISBA 
ACABADOS Y 

REMODELACION
ES, S.A. DE C.V. 

116 25537 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E03
8/SISPMP-

2014-
25537 

$951,610.90 $951,610.90 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% 

SEPTIEMB
RE 

15 de 
septie
mbre 

de 
2014 

GEOMETRIA 
APLICADA A LA 

INGENIERIA 
CIVIL, S.A. DE 

C.V. 

117 25538 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E03
9/SISPMP-

2014-
25538 

$942,830.32 $942,830.32 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% 

SEPTIEMB
RE 

15 de 
septie
mbre 

de 
2014 

SUPERVISIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 
IKUSI, S. DE R.L. 

DE C.V. 

118 25539 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E04
0/SISPMP-

2014-
25539 

$936,646.76 $936,646.76 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% 

SEPTIEMB
RE 

15 de 
septie
mbre 

de 
2014 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

MARCAR Y 
ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V. 
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119 25540 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E04
1/SISPMP-

2014-
25540 

$942,093.76 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
193 M3 0 0% 

SEPTIEMB
RE 

15 de 
septie
mbre 

de 
2014 

GRUPO 
HERBRICH DE 

MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

120 25544 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFALTICA EN 
CALIENTE 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,491 

OP/I3E04
5/SISPMP-

2014-
25544 

$939,960.18 $939,960.18 100% 
FINIQUIT

ADA 
193 M3 193 100% 

SEPTIEMB
RE 

15 de 
septie
mbre 

de 
2014 

FACTOR ALTHUS, 
S.A. DE C.V. 

121 25554 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

VIALIDADES DE 
PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN 
DIFERENTES 

CALLES DE LA 
CIUDAD DE 

PUEBLA 
(PAQUETE No. 

2 ZONA 
NORTE)  

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

32,422 

OP/LPE01
0/SISPMP-

2014-
25554 

$6,412,494.00 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
24,130.08 M2 0 0% OCTUBRE 

14 de 
octubre 

de 
2014 

PROYECCIÓN 
MODERNA EN 

CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

122 25555 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

VIALIDADES DE 
PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN 
DIFERENTES 

CALLES DE LA 
CIUDAD DE 

PUEBLA 
(PAQUETE No. 
3 ZONA SUR)  

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

6,959 

OP/LPE01
1/SISPMP-

2014-
25555 

$1,972,835.42 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
7,480 M2 0 0% OCTUBRE 

14 de 
octubre 

de 
2014 

DISEÑO 
PROYECTO Y 

CONSTRUCCION 
DE OBRAS 

CIVILES, S.A. DE 
C.V 



 Avance sobre obras contratadas 2014 
               (Al 3er. trimestre de la Administración Municipal) 

 Fuente: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

Noviembre 2014 

123 25557 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

VIALIDADES DE 
PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN 
DIFERENTES 

CALLES DE LA 
CIUDAD DE 

PUEBLA 
(PAQUETE No. 
7 ZONA SUR)  

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

10,160 

OP/LPE01
3/SISPMP-

2014-
25557 

$5,527,730.87 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
20,840 M2 0 0% OCTUBRE 

20 de 
octubre 

de 
2014 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

MARCAR Y 
ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V. 

124 25559 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO DE 

VIALIDADES DE 
PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN 
DIFERENTES 

CALLES DE LA 
CIUDAD DE 

PUEBLA 
(PAQUETE No. 

10 ZONA 
PONIENTE)  

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

15,261 

OP/LPE01
5/SISPMP-

2014-
25559 

$6,773,948.63 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
25,423 M2 0 0% OCTUBRE 

20 de 
octubre 

de 
2014 

PLANEACION 
ESTRATEGICA Y 

CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 

125 25565 
PARTICIPA

CIONES 

MORTERO 
ASFALTICO EN 
CALIENTE DE 2 

CM  

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

3,992 

OP/I3E02
3/SISPMP-

2014-
25565 

$941,409.74 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
6,051 M2 0 0% 

SEPTIEMB
RE 

27 de 
septie
mbre 

de 
2014 

EMC GROUP, S. 
DE R.L. DE C.V. 

126 30608 
FISM 
2014 

CONSTRUCCIÓ
N DE 

COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 

ESCUELA 
PRIMARIA 

NUEVA 
CREACIÓN 

CALLE EMILIANO ZAPATA S/N DE LA 
COLONIA 6 DE JUNIO DE LA JUNTA 
AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

6 DE JUNIO 131 

OP/I3E00
5/SDUOP
MP-2014-

30608 

$715,932.85 $715,932.85 100% 
FINIQUIT

ADA 
1.00 

ANEX
O 

1 
ANEX

O 
MAYO 

14 de 
mayo 

de 
2014 

CONSTRUCCIONE
S RUPRIMA, S.A. 

DE C.V. 
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127 30609 
FISM 
2014 

CONSTRUCCIÓ
N DE 

COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 

ESCUELA 
PRIMARIA 

LICENCIADO 
ADOLFO LOPEZ 

MATEOS  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N., DE 
LA COLONIA SAN JOSÉ BUENA VISTA 
DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL 
CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

SAN JOSÉ 
BUENA VISTA 
DE LA JUNTA 

AUXILIAR 
SAN MIGUEL 

CANOA 

438 

OP/I3E00
6/SDUOP
MP-2014-

30609 

$717,025.01 $717,022.29 100% 
FINIQUIT

ADA 
1 

ANEX
O 

1 
ANEX

O 
MAYO 

14 de 
mayo 

de 
2014 

INGENIERIA Y 
DESARROLLO 

INMOBILIARIO, 
S.A. DE C.V. 

128 30612 
FISM 
2014 

CONSTRUCCIÓ
N DE 

COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 

ESCUELA 
PRIMARIA 
FEDERAL 
BILINGÜE 

MACUIXOCHITL  

CALLE TETEPETZI S/N (DOMICILIO 
CONOCIDO), DE LA COLONIA 
BUENOS AIRES DE LA JUNTA 

AUXILIAR SAN ANDRES AZUMIATLA 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

COLONIA 
BUENOS 

AIRES DE LA 
JUNTA 

AUXILIAR 
SAN ANDRES 
AZUMIATLA 

80 

OP/I3E00
9/SDUOP
MP-2014-

30612 

$716,300.00 $716,299.95 100% 
FINIQUIT

ADA 
1 

ANEX
O 

1 
ANEX

O 
MAYO 

14 de 
mayo 

de 
2014 

INSTITUTO 
MEXICANO 

INMOBRA, S.A. 
DE C.V. 

129 30613 
FISM 
2014 

CONSTRUCCIÓ
N  DE 

COMEDOR 
ESCOLAR EN LA 

ESCUELA 
PRIMARIA 

BICENTENARIO 
DE LA 

INDEPENDENCI
A DE MÉXICO  

UBICADA EN AVENIDA MIGUEL DE 
LA MADRID S/N, DE LA COLONIA 

LARES DE SAN ALFONSO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

LARES DE 
SAN 

ALFONSO 
266 

OP/I3E01
0/SDUOP
MP-2014-

301613 

$714,850.00 $714,794.02 100% 
FINIQUIT

ADA 
1 

ANEX
O 

1 
ANEX

O 
MAYO 

14 de 
mayo 

de 
2014 

GRUPO-ITALO 
POBLANO, S. DE 

R.L. DE C.V. 

130 30614 
FISM 
2014 

CONSTRUCCIÓ
N  DE 

COMEDOR 
ESCOLAR EN EL 

JARDÍN DE 
NIÑOS MARÍA 
MONTESSORI   

CALLE FRANCISCO I. MADERO No. 
17, DE LA COLONIA ROSAS DEL 

TEPEYAC EN LA JUNTA AUXILIAR 
SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ROSAS DEL 
TEPEYAC 

331 

OP/I3E01
2/SDUOP
MP-2014-

301614 

$717,387.50 $717,387.50 100% 
FINIQUIT

ADA 
1 

ANEX
O 

1 
ANEX

O 
JUNIO 

17 de 
junio 

de 
2014 

CONSTRUCCIONE
S RUPRIMA, S.A. 

DE C.V. 
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131 30615 
FISM 
2014 

CONSTRUCCIÓ
N DE 

COMEDORES 
ESCOLARES EN 
LAS ESCUELAS: 

"PRIMARIA 
IGNACIO 
ROMERO 

VARGAS" Y 
"PRIMARIA 
MATUTINA 

BENITO 
JUAREZ"  

PRIV. BENOTO JUAREZ No. 37 Y EN 
CALLE ARTICULO 31 S/N ENTRE 
AVENIDA CONSTITUYENTES Y 

CAMINO VIEJO A BALCONES, DE LAS 
COLONIAS FRANCISCO JAVIER 
CLAVIJERO Y CONSTITUCION 

MEXICANA DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLA 

FRANCISCO 
JAVIER 

CLAVIJERO Y 
CONSTITUCIO
N MEXICANA 

1,397 

OP/I5E00
6/SDUOP
MP-2014-

30615 

$1,427,267.84 $1,427,267.84 100% 
FINIQUIT

ADA 
2 

ANEX
O 

2 
ANEX

O 
JUNIO 

17 de 
junio 

de 
2014 

GRUPO 
MEXICANO 

INMOBRA, S.A. 
DE C.V. 

132 40389 

FORTAMU
N 2014 - 

PARTICIPA
CIONES 

2DA ETAPA 
CON 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

DEL 
BOULEVARD 

NORTE 

TRAMO HEROE DE NACOZARI - 
DIAGONAL DEFENSORES DE LA 
REPÚBLICA, DE LAS COLONIAS 

CLEOTILDE TORRES, GUADALUPE 
VICTORIA, CUAUHTEMOC, LOS 

IDOLOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

CLEOTILDE 
TORRES, 

GUADALUPE 
VICTORIA, 

CUAUHTEMO
C, LOS 

IDOLOS 

12,252 

OP/LPE00
4/SISPMP-

2014-
40389 

$64,817,675.74 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
36,083 M2 0 0% JULIO 

18 de 
julio de 

2014 

DEL CARMEN 
CARRETERAS Y 

PUENTES, S.A. DE 
C.V. 

133 70012 

FONDO 
DE 

INFRAEST
RUCTURA 
DEPORTIV

A 

GIMNASIO 
PUEBLA SUR 

AV. VEINTIOCHO DE MAYO S/N 
COLONIA POPULAR EMILIANO 

ZAPATA, C.P. 72470, DE LA COLONIA 
POPULAR EMILIANO ZAPATA 

POPULAR 
EMILIANO 

ZAPATA 
182,000 

OP/LPNN
4/SDUOP
MP-2014-

70012 

$16,783,390.35 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
1,442.10 M2 0 0% MAYO 

28 de 
mayo 

de 
2014 

BCD 
ARQUITECTOS, 

S.A. DE C.V. 

134 70013 

FONDO 
DE 

CULTURA 
2014 

REHABILITACIO
N Y 

EQUIPAMIENT
O DEL TEATRO 
DE LA CIUDAD 

PORTAL HIDALGO 14, DE LA 
COLONIA CENTRO 

CENTRO 1,200,000 

OP/I3FN9
/SDUOPM

P-2014-
70013 

$8,539,782.13 $5,673,949.06 66% 
EN 

PROCES
O 

1,000.00 M2 660 66% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
CARSE, S.A. DE 

C.V. 
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135 70014 

FONDO 
DE 

INFRAEST
RUCTURA 
DEPORTIV

A 

CONSTRUCCIO
N DE LA 
UNIDAD 

DEPORTIVA DE 
LA COLONIA 6 

DE JUNIO 
RESURRECCION 

EN EL 
MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, COL 6 DE JUNIO, 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 
6 DE JUNIO 2,000 

OP/I3FN1
3/SDUOP
MP-2014-

70014 

$3,580,701.85 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
600.00 M2 0 0% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

ANTONIO FABIO 
NUÑEZ 

ESPINOSA 

136 70015 

FONDO 
DE 

INFRAEST
RUCTURA 
DEPORTIV

A 

SEGUNDA 
ETAPA DEL 
COMPLEJO 

MULTIDEPORTI
VO DE PUEBLA 

HDA. STA. CLARA POL. 1, MZ. 8, LT. 
01, CALLE 131 PONIENTE N. EXT. 

2901 DE LA COLONIA CASTILLOTLA 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

CASTILLOTLA 355,000 

OP/I3FN1
0/SDUOP
MP-2014-

70015 

$9,357,747.00 $1,321,729.16 14% 
EN 

PROCES
O 

3,883.59 M2 2,369 61% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

CISBA 
ACABADOS Y 

REMODELACION
ES, S.A. DE C.V. 

137 70016 

FONDO 
DE 

INFRAEST
RUCTURA 
DEPORTIV

A 

2A ETAPA 
COMPLEJO 

MULTIDEPORTI
VO DE PUEBLA 

HDA. STA. CLARA POL. 1, MZ. 8, LT. 
01, CALLE 131 PONIENTE N. EXT. 

2901 DE LA COLONIA CASTILLOTLA 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

CASTILLOTLA 355,000 

OP/I3FN1
2/SDUOP
MP-2014-

70016 

$5,117,536.57 $0.00 0% 
CONTRA

TADA 
2,091.16 M2 0 0% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
ESPINOSA 

GOROSTIETA, 
S.A. DE C.V. 

138 70017 
FOPEDEP 

2014 

PAVIMENTACI
ON CON 

CONCRETO 
HIDRAULICO 
DEL CAMINO 

DE SANTA 
MARIA 

XONACATEPEC, 
PUENTE DE LA 

COLONIA 
PRIMERO DE 

MAYO 

PROLONGACION SAN MIGUEL 
ESPEJO ENTRE OCOTAL 3 Y CALLE 

JOSE MARIA MORELOS DE LA 
COLONIA 1 DE MAYO 

1 DE MAYO 600 

OP/I3FN1
1/SDUOP
MP-2014-

70017 

$5,269,858.82 $2,725,039.88 52% 
EN 

PROCES
O 

3,700.05 M2 2,738 74% MAYO 

13 de 
mayo 

de 
2014 

CONSTRUNOR, 
S.A. DE C.V. 
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139 70018 
FOPEDEP 

2014 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

DEL 
BOULEVARD 

NORTE, EN EL 
MUNICIPIO DE 

PUEBLA, 
PUEBLA 

BOULEVARD NORTE ENTRE 
AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y 

BOULEVARD CARMEN SERDAN, EN 
LAS COLONIAS SANTA MARIA LA 
RIBERA, CLEOTILDE TORRES Y LA 

LOMA 

SANTA 
MARIA LA 
RIBERA, 

CLEOTILDE 
TORRES Y LA 

LOMA 

606 

OP/LPNN
3/SDUOP
MP-2014-

70018 

$17,024,930.04 $15,695,881.91 92% 
EN 

PROCES
O 

15,511.58 M2 15,356 99% MAYO 

28 de 
mayo 

de 
2014 

PROMOCION 
URBANIZACION Y 

VIVIENDA, S.A. 
DE CV. 

 


