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AVANCE FINANCIERO 

 

AVANCE FÍSICO 

   

No. 
No. 

OBRA 

TIPO DE 
RECURSO

S / 
PROGRA

MA 

NOMBRE UBICACIÓN 
COLONIA O 

JUNTA 
AUXILIAR 

BENEFICIAR
IOS 

No. 
CONTRAT

O 

IMPORTE DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
PAGADO 

ACUMULADO 
AL TRIMESTRE 

% 
AVANC

E 
FINANC

IERO 

ESTADO 
DE LA 
OBRA 

CANTIDA
D 

PROGRA
MADA 

UNID
AD 

CANTIDA
D 

EJECUTA
DA 

ACUMUL
ADA AL 

TRIMEST
RE 

% 
AVA
NCE 
FISIC

O 

FECHA DE 
CONTRAT

ACIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 
DE LOS 
TRABAJ

OS 

CONTRATISTA 

1 25506 
PARTICIPA

CIONES 

RECONSTRUCCI
ON CON 

PAVIMENTO 
ASFALTICO  

CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 
PAVON ENTRE LA CALLE IGNACIO 

ALDAMA Y AVENIDA MARGARITAS 
DE LA COLONIA PATRIMONIO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

COLONIA 
PATRIMONIO 

11,346.00 

OP/I3E01
9/SISPMP-

2014-
25506 

2,488,303.81 2,363,888.62 95% 
EN 

PROCES
O 

4,475.00 M2 4,251.25 95% 
12 de 

agosto de 
2014 

13 de 
agosto 

de 
2014 

CONSTRUCTO
RA JON & CAR 

SA DE CV 

2 25568 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO Y 

CONSERVACIO
N DE OFICINAS 
ADMINISTRATI

VAS EN EL 
PALACIO 

MUNICIPAL  

CALLE JUAN DE PALAFOX Y 
MENDOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO 

Y 2 SUR 

COLONIA 
CENTRO 

HISTORICO 
25,414.00 

OP/ADE0
03/SISPM
P-2014-
25568 

136,252.20 136,252.20 100% 
TERMIN

ADA 
421.07 M2 421.07 100% 

12 de 
septiembr
e de 2014 

17 de 
septie
mbre 

de 
2014 

EXPERIENCIA 
INTERACTIVA SA 

DE CV 

3 25589 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2014 

CONSTRUCCIO
N DE 

PAVIMENTO Y 
OBRAS 

COMPLEMENT
ARIAS  

CALLE VLADIMIR ILICH ULIANOV 
UBICADA EN CALLE VLADIMIR ILICH 

ULIANOV  ENTRE CALLE QUERETARO 
(KM0+000) AL KM 0+343.34 DE LA 

COLONIA 2 DE MARZO EN LA JUNTA 
AUXILIAR LA RESURRECCION DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

COLONIA 2 
DE MARZO 

3,612.00 

OP/LPE02
3/SISPMP-

2014-
25589 

308,604.34 308,604.34 100% 
TERMIN

ADA 
2,551.15 M2 2,551.15 100% 

19 de 
noviembre 

de 2014 

20 de 
noviem
bre de 
2014 

CONSTRUCCIONE
S NELA SA DE CV 

4 25623 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

TRABAJOS DE 
REMODELACIÓ

N EN LA 
SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD 
PÚBLICA Y 
TRANSITO 

BOULEVARD SAN FELIPE Y AVENIDA 
GRANATE  

RANCHO 
COLORADO  

2,436.00 

OP/I3E03
2/SISPMP-

2014-
25623 

689,588.08 685,213.36 100% 
TERMIN

ADA 
12.00 M2 12.00 100% 

11 de 
diciembre 
de 2014 

12 de 
diciemb

re de 
2014 

CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
MAGESTIC, S.A. 

DE C.V. 
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MUNICIPAL 

5 25630 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,475.00 

OP/I3E00
1/SISPMP-

2015-
25630 

954,763.68 954,763.68 100% 
TERMIN

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

30 de 
enero de 

2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

CONSTRUCTORA 
JON & CAR SA DE 

CV 

6 25631 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,475.00 

OP/I3E00
2/SISPMP-

2015-
25631 

954,166.51 954,166.51 100% 
TERMIN

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

30 de 
enero de 

2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

GRUPO DE 
CONSULTORIA 

EN 
CONSTRUCCION 
LISAMOMBC SA 

DE CV 

7 25632 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,475.00 

OP/I3E00
3/SISPMP-

2015-
25632 

954,138.95 954,138.95 100% 
TERMIN

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

2 de 
febrero de 

2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

CISBA 
ACABADOS Y 

REMODELACION
ES SA DE CV 

8 25633 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,475.00 

OP/I3E00
4/SISPMP-

2015-
25633 

955,500.96 955,500.96 100% 
TERMIN

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

30 de 
enero de 

2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

MARCAR Y 
ASOCIADOS SA 

DE CV 

9 25634 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,475.00 

OP/I3E00
5/SISPMP-

2015-
25634 

952,117.77 952,117.77 100% 
TERMIN

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

30 de 
enero de 

2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

SUPERVISION Y 
CONSTRUCCION 
IKUSI S DE RL DE 

CV 

10 25635 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,475.00 

OP/I3E00
6/SISPMP-

2015-
25635 

952,092.50 952,092.50 100% 
TERMIN

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

30 de 
enero de 

2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

OLI 
CONSTRUCCIONE

S SA DE CV 

11 25636 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,475.00 

OP/I3E00
7/SISPMP-

2015-
25636 

952,905.57 952,905.57 100% 
TERMIN

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

30 de 
enero de 

2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

DICOVIT SA DE 
CV 

12 25637 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,475.00 

OP/I3E00
8/SISPMP-

2015-
25637 

952,023.60 952,023.60 100% 
TERMIN

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

30 de 
enero de 

2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

INGENIERIA EN 
CONSTRUCCIONE

S PREDYKSA SA 
DE CV 
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13 25638 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,475.00 

OP/I3E00
9/SISPMP-

2015-
25638 

971,750.82 971,750.82 100% 
TERMIN

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

30 de 
enero de 

2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

SANIBARI 
EDIFICACION Y 

CONSTRUCCION 
SA DE CV 

14 25639 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,475.00 

OP/I3E01
0/SISPMP-

2015-
25639 

951,906.46 951,906.46 100% 
TERMIN

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

30 de 
enero de 

2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

CONSTRUCCIONE
S Y 

ARRENDAMIENT
O DE 

MAQUINARIA  
COARBY SA DE 

CV 

15 25640 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E01
1/SISPMP-

2015-
25640 

764,378.66 764,378.66 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

20 de 
febrero de 

2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

OLI 
CONSTRUCCIONE

S SA DE CV 

16 25641 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E01
2/SISPMP-

2015-
25641 

758,872.05 758,872.05 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

20 de 
febrero de 

2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

CONSTRUCTORA 
JON & CAR SA DE 

CV 

17 25642 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E01
3/SISPMP-

2015-
25642 

758,242.31 758,242.31 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

20 de 
febrero de 

2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

JOSE CARLOS 
FLORES 
MACIP 

18 25643 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E01
4/SISPMP-

2015-
25643 

755,851.82 755,851.82 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

20 de 
febrero de 

2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

CISBA 
ACABADOS Y 

REMODELACION
ES SA DE CV 

19 25644 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E01
5/SISPMP-

2015-
25644 

757,795.33 757,795.33 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

20 de 
febrero de 

2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

GRUPO 
CONSTRUCTO
R MARCAR Y 
ASOCIADOS 

SA DE CV 

20 25645 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E01
6/SISPMP-

2015-
25645 

753,888.41 753,888.41 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

20 de 
febrero de 

2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

RAMIREZ & 
GARCIA 

CONSTRUCTORA 
SA DE CV 
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21 25646 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E01
7/SISPMP-

2015-
25646 

763,991.40 763,991.40 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

20 de 
febrero de 

2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

CONSTRUCCION 
ASESORIA 

DISEÑO 
INNOVACION Y 

SERVICIOS 
AGROECOLOGIC

OS SA DE CV 

22 25647 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E01
8/SISPMP-

2015-
25647 

750,741.51 750,741.51 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

20 de 
febrero de 

2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

CONSTRUCCIONE
S RACANI SA DE 

CV 

23 25648 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E01
9/SISPMP-

2015-
25648 

753,003.51 753,003.51 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

20 de 
febrero de 

2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

SANIBARI 
EDIFICACION Y 

CONSTRUCCION 
SA DE CV 

24 25649 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E02
0/SISPMP-

2015-
25649 

749,320.98 749,320.98 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

20 de 
febrero de 

2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

LICOSA SA DE CV 

 
25 

25651 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

MODERNIZACI
ÓN DE 

ANDENES DE 
LA CENTRAL DE 

ABASTOS 

ENTRE NAVE "A" Y NAVE "B" ENTRE 
NAVE "C" Y NAVE "D"  

JUNTA 
AUXILIAR 

SAN PABLO 
XOCHIMEHU

ACAN 

500.00 

OP/LPE00
1/SISPMP-

2015-
25651 

9,602,019.45 8,406,389.10 88% 
EN 

PROCES
O 

19,697.59 M2 17,244.87 88% 
14 de 

marzo de 
2015 

14 de 
marzo 

de 
2015 

DISEÑO Y 
ACABADOS 

CONSTRUGAVA 
SA DE CV 

26 25652 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E02
1/SISPMP-

2015-
25652 

753,229.48 753,229.48 100% 
TERMIN

ADA 
80.00 M3 80.00 100% 

19 de 
marzo de 

2015 

20 de 
marzo 

de 
2015 

COINFRA SA DE 
CV 

27 25653 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E02
2/SISPMP-

2015-
25653 

766,713.04 766,713.04 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

19 de 
marzo de 

2015 

20 de 
marzo 

de 
2015 

CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
ANGELOPOLITAN

A SA DE CV 

28 25654 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E02
3/SISPMP-

2015-
25654 

754,697.30 754,697.30 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

19 de 
marzo de 

2015 

20 de 
marzo 

de 
2015 

INGENIERIA 
ESPECIALIZADA 
CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION 
CARJON SA DE 

CV 
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29 25655 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E02
4/SISPMP-

2015-
25655 

758,426.88 758,426.88 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

19 de 
marzo de 

2015 

20 de 
marzo 

de 
2015 

ORBE 
TERRACERIAS Y 

PAVIMENTOS SA 
DE CV 

30 25656 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E02
5/SISPMP-

2015-
25656 

759,205.01 759,205.01 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

19 de 
marzo de 

2015 

20 de 
marzo 

de 
2015 

GRUPO VILERA 
SA DE CV 

31 25657 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E02
6/SISPMP-

2015-
25657 

759,264.73 759,264.73 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

19 de 
marzo de 

2015 

20 de 
marzo 

de 
2015 

INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

APLICADA DE 
PUEBLA SA DE 

CV 

32 25658 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E02
7/SISPMP-

2015-
25658 

757,313.98 757,313.98 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

19 de 
marzo de 

2015 

20 de 
marzo 

de 
2015 

PLALPU SA DE CV 

33 25659 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E02
8/SISPMP-

2015-
25659 

764,892.59 764,892.59 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

19 de 
marzo de 

2015 

20 de 
marzo 

de 
2015 

OLI 
CONSTRUCCIONE

S SA DE CV 

34 25660 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E02
9/SISPMP-

2015-
25660 

773,556.95 773,556.95 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

19 de 
marzo de 

2015 

20 de 
marzo 

de 
2015 

CONARDICO 
CONSTRUCCIONE

S Y 
CONSULTORIA 

SA DE CV 

35 25661 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E03
0/SISPMP-

2015-
25661 

757,272.36 757,272.36 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

19 de 
marzo de 

2015 

20 de 
marzo 

de 
2015 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIONE
S JALGUT SA DE 

CV 

36 25662 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

MANTENIMIEN
TO VIAL EN 
AVENIDA 4 
PONIENTE 

(PAQUETE No. 
2 ETAPA I) 

AVENIDA 4 PONIENTE, ENTRE CALLE 
13 NORTE Y DIAGONAL 

DEFENSORES DE LA REPÚBLICA 

BARRIO DE 
SAN 

SEBASTIAN Y 
BARRIO DE 

SAN MATIAS 

23,253.55 

OP/LPE00
3/SISPMP-

2015-
25662 

10,330,935.30 9,319,672.82 90% 
EN 

PROCES
O 

23,253.55 M2 20,977.33 90% 
6 de abril 
de 2015 

7 de 
abril de 

2015 

INFRAESTRUCTU
RA Y 

CONSTRUCCIONE
S DE PUEBLA, 
S.A. DE C.V. 
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37 25663 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

MODERNIZACI
ÓN CON 

PAVIMENTO DE 
CONCRETO 

HIDRÁULICO Y 
OBRAS 

COMPLEMENT
ARIA EN CALLE 

JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y 

PAVÓN 

CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN, ENTRE CALLE 

CONSTITUCIÓN Y CALLE ROLDAN  

JUNTA 
AUXILIAR 

SAN MIGUEL 
CANOA 

7,041.00 

OP/LPE00
2/SISPMP-

2015-
25663 

4,576,052.45 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

5,783.76 M2 0.00 0% 
6 de abril 
de 2015 

7 de 
abril de 

2015 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIONE
S JALGUT SA DE 

CV 

38 25664 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

MANTENIMIEN
TO VIAL EN 
AVENIDA 4 
PONIENTE 

(PAQUETE No. 
2 ETAPA II) 

AVENIDA 4 PONIENTE, ENTRE 
DIAGONAL DEFENSORES DE LA 
REPÚBLICA Y CALLE 37 NORTE 

AMOR 5,558.10 

OP/LPE00
4/SISPMP-

2015-
25664 

1,955,259.36 416,928.04 21% 
EN 

PROCES
O 

5,558.10 M2 1,185.18 21% 
16 de abril 

de 2015 

17 de 
abril de 

2015 

CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
AROJO, S.A. DE 

C.V. 

39 25665 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

MANTENIMIEN
TO DE 

VIALIDADES DE 
PAVIMENTO 

ASFALTICO EN 
DIFERENTES 

CALLES DE LA 
CIUDAD DE 

PUEBLA 
(PAQUETE No. 

1 ZONA 
NORTE)  

DIFERENTES CALLES DE LA ZONA 
NORTE 

ZONA NORTE 6,819.61 

OP/LPE00
5/SISPMP-

2015-
25665 

5,107,019.94 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

14,566.68 M2 0.00 0% 
21 de abril 

de 2015 

22 de 
abril de 

2015 

CONSTRUCCIONE
S Y CARRETERAS 
LOBCA, S.A. DE 

C.V. 

40 25666 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E03
1/SISPMP-

2015-
25666 

753,649.54 753,649.54 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

22 de abril 
de 2015 

23 de 
abril de 

2015 

CONSTRUCCIONE
S RACANI, S.A. 

DE C.V. 

41 25667 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E03
2/SISPMP-

2015-
25667 

747,471.57 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
22 de abril 

de 2015 

23 de 
abril de 

2015 

COMERCIOLIZAD
ORA Y 

CONSTRUCTORA 
MAPCA, S.A. DE 

C.V. 
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42 25668 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E03
3/SISPMP-

2015-
25668 

756,172.12 756,172.12 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

22 de abril 
de 2015 

23 de 
abril de 

2015 

FACTOR ALTHUS, 
S.A. DE C.V. 

43 25669 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E03
4/SISPMP-

2015-
25669 

757,319.41 757,319.41 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

22 de abril 
de 2015 

23 de 
abril de 

2015 
PLALPU SA DE CV 

44 25670 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E03
5/SISPMP-

2015-
25670 

764,637.43 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
22 de abril 

de 2015 

23 de 
abril de 

2015 

OLI 
CONSTRUCCIONE

S SA DE CV 

45 25671 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E03
6/SISPMP-

2015-
25671 

765,078.97 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
22 de abril 

de 2015 

23 de 
abril de 

2015 

SANIBARI 
EDIFICACION Y 

CONSTRUCCION 
SA DE CV 

46 25672 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E03
7/SISPMP-

2015-
25672 

746,809.25 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
22 de abril 

de 2015 

23 de 
abril de 

2015 

CONSTRUCTORA 
METROPOLITAN
A OUTEIRO, S.A. 

DE C.V. 

47 25673 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E03
8/SISPMP-

2015-
25673 

747,274.32 747,274.32 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

22 de abril 
de 2015 

23 de 
abril de 

2015 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

ANGELO 
MIXTECO, S.A. 

DE C.V. 

48 25674 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E03
9/SISPMP-

2015-
25674 

747,037.26 747,037.26 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

22 de abril 
de 2015 

23 de 
abril de 

2015 

BERESMO 
CONSTRUCTORA 

Y 
URBANIZADORA, 

S.A. DE C.V. 

49 25675 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
2,480.00 

OP/I3E04
0/SISPMP-

2015-
25675 

761,555.68 761,555.68 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

22 de abril 
de 2015 

23 de 
abril de 

2015 

GER 
CONSTRUCCIONE

S DEL CENTRO, 
S.A. DE C.V. 

50 25677 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

MANTENIMIEN
TO VIAL EN 

CALLE 2 
PONIENTE 

CALLE 2 PONIENTE, ENTRE CALLE 35 
NORTE Y CALLE 8 SUR 

AMOR Y 
AQUILES 
SERDÁN 

18,023.00 

OP/LPE00
7/SISPMP-

2015-
25677 

3,654,889.71 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

10,711.27 M2 0.00 0% 
4 de mayo 

de 2015 

4 de 
mayo 

de 
2015 

CONSTRUCTORA 
ESPINOSA 

GOROSTIETA, 
S.A. DE C.V. 
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(PAQUETE No. 
3, ETAPA II)  

51 25678 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 

MANTENIMIEN
TO VIAL EN 

CALLE 2 
PONIENTE 

(PAQUETE No. 
3, ETAPA III)  

CALLE 2 PONIENTE, ENTRE CALLE 11 
NORTE Y CALLE 35 NORTE 

BARRIO DE 
SAN 

SEBASTIÁN, 
BARRIO SAN 

MATÍAS Y 
AMOR 

13,978.00 

OP/LPE00
8/SISPMP-

2015-
25678 

9,302,034.30 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

19,973.68 M2 0.00 0% 
30 de abril 

de 2015 

1 de 
mayo 

de 
2015 

CONSTRUCTOR Y 
ARRENDADORA 
SAN FELIPE SA 

DE CV 

52 25679 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

MANTENIMIEN
TO VIAL EN 
AVENIDA 3 
PONIENTE 

(PAQUETE No. 
4) 

AVENIDA 3 PONIENTE, ENTRE CALLE 
13 SUR Y AVENIDA TEZIUTLÁN 

NORTE 

BARRIO DE 
SAN 

SEBASTIÁN Y 
BARRIO DE 

SAN MATÍAS, 
LA PAZ 

11,638.97 

OP/LPE00
9/SISPMP-

2015-
25679 

8,319,674.67 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

15,756.57 M2 0.00 0% 
11 de 

mayo de 
2015 

12 de 
mayo 

de 
2015 

CISBA 
ACABADOS Y 

REMODELACION
ES SA DE CV 

53 25680 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

MANTENIMIEN
TO VIAL EN 
AVENIDA 
VICENTE 

GUERRERO 
(PAQUETE No. 

5) 

AVENIDA VICENTE GUERRERO, 
ENTRE AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ Y 

AVENIDA GENERAL JUAN 
CRISÓSTOMO BONILLA  

VALLE DEL 
SOL, 

INSURGENTE
S ORIENTE, 
INFONAVIT 

LA FLOR, 
VILLA ALEGRE 
Y HÉROES DE 
PUEBLA, DE 
LA JUNTA 
AUXILIAR 
IGNACIO 

ZARAGOZA 

19,471.07 

OP/LPE01
0/SISPMP-

2015-
25680 

6,693,808.54 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

19,471.07 M2 0.00 0% 
11 de 

mayo de 
2015 

12 de 
mayo 

de 
2015 

INFRAESTRUCTU
RA, 

MAQUINARIA Y 
URBANIZACION, 

S.A. DE C.V. 

54 25681 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

MANTENIMIEN
TO VIAL EN LAS 

AVENIDAS 
GRAL. IGNACIO 

ZARAGOZA, 
AVENIDA 5 DE 

MAYO, 
AVENIDA 5 DE 

FEBRERO, 
CALLE 13 

AVENIDA GRAL. IGNACIO 
ZARAGOZA, ENTRE AV. GRAL. JUAN 

C BONILLA Y AV. 5 DE MAYO; 
AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE AV. 

GRAL . IGNACIO ZARAGOZA, Y AV. 
DR. GONZALO BAUTISTA CASTILLO; 

AV. 5 DE FEBRERO ENTRE AV. DR 
GONZALO BAUTISTA CASTILLO Y 

CALLE 32 SUR; CALLE 13 ORIENTE 
ENTRE CALLE 30 SUR Y CALLE 32 

HEROES DE 
PUEBLA E 
IGNACIO 

ZARAGOZA 
DE LA JUNTA 

AUXILIAR 
IGNACIO 

ZARAGOZA 

23,476.00 

OP/LPE01
1/SISPMP-

2015-
25681 

6,792,668.31 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

19,587.52 M2 0.00 0% 
11 de 

mayo de 
2015 

12 de 
mayo 

de 
2015 

CONSTRUCCIONE
S MADAXI, S.A. 

DE C.V. 
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ORIENTE, 
CALLE 15 

ORIENTE Y 
CALLE 32 SUR 
(PAQUETE No. 

6) 

SUR CALLE 15 ORIENTE ENTRE CALLE 
30 SUR Y CALLE 32 SUR Y CALLE 32 

SUR ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y 
CALLE 15 ORIENTE 

55 25682 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

MANTENIMIEN
TO VIAL EN 
DIAGONAL 

GRAL. 
MAXIMINO 

ÁVILA 
CAMACHO, 
AVENIDA 
LIBERTAD, 

DIAGONAL 16 
DE 

SEPTIEMBRE, 
CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE, 

CALLE DR. 
GONZALO 
BAUTISTA 

CASTILLO Y 
CALLE 32 

NORTE-SUR 
(PAQUETE No. 

7) 

DIAGONAL GRAL. MAXIMINO ÁVILA 
CAMACHO, ENTRE CALLE 30 SUR Y 

CALLE 32 SUR, AVENIDA DE LA 
LIBERTAD ENTRE CALLE 32 SUR Y 
CALLE DR. GONZALO BAUTISTA 

CASTILLO , DIAGONAL 16 SE 
SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 32 SUR Y 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE ENTRE DIAG. 16 DE 
SEPTIEMBRE Y AV. DE LA LIBERTAD, 

CALLE DR. GONZALO BAUTISTA 
CASTILLO ENTRE AV. DE LA 

LIBERTAD Y AV. 5 DE MAYO CALLE 
32 NORTE-SUR ENTRE AV. DE LA 

LIBERTAD Y AV. 2 ORIENTE 

IGNACIO 
ZARAGOZA Y 

SANTA 
BÁRBARA 
SUR DE LA 

JUNTA 
AUXILIAR 
IGNACIO 

ZARAGOZA  

10,838.83 

OP/ADE0
01/SISPM
P-2015-
25682 

3,877,314.05 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

10,838.83 M2 0.00 0% 
18 de 

mayo de 
2015 

19 de 
mayo 

de 
2015 

CCGV 
CONSTRUCTORA 

Y 
COMERCIALIZAD

ORA DE 
MATERIALES 
GONZALEZ-

VALDES SA DE CV 

56 25683 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

MODERNIZACI
ÓN DE 

PAVIMENTO DE 
CONCRETO 

HIDRÁULICO Y 
OBRAS 

COMPLEMENT
ARIAS EN EL 
BOULEVARD 

ATLIXCO 

BOULEVARD ATLIXCO ENTRE 
AVENIDA MATAMOROS Y CALZADA 

CONCEPCIÓN ZAVALETA  

NUEVA 
ANTEQUERA 

54,981.94 

OP/LPE01
3/SISPMP-

2015-
25683 

48,990,503.65 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

54,981.94 M2 0.00 0% 
13 de 

mayo de 
2015 

14 de 
mayo 

de 
2015 

PLANEACION 
ESTRATEGICA Y 

CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 



 Avance sobre obras contratadas 2015 
               (Al 2do. trimestre) 

 Fuente: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

Julio 2015 

57 25684 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

MODERNIZACI
ÓN CON 

PAVIMENTO DE 
CONCRETO 

HIDRÁULICO Y 
OBRAS 

COMPLEMENT
ARIAS EN 

DIAGONAL 
BENITO JUÁREZ 

DIAGONAL BENITO JUÁREZ ENTRE 
CALLE 31 PONIENTE Y BOULEVARD 

ATLIXCO 

NUEVA 
ANTEQUERA 

9,496.21 

OP/LPE01
4/SISPMP-

2015-
25684 

9,143,075.53 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

9,496.21 M2 0.00 0% 
13 de 

mayo de 
2015 

14 de 
mayo 

de 
2015 

GRUPO DE 
CONSULTORIA 

EN 
CONSTRUCCION 

LISAMOMBC, 
S.A. DE C.V. 

58 25685 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

MODERNIZACI
ÓN CON 

PAVIMENTO DE 
CONCRETO 

HIDRÁULICO Y 
OBRAS 

COMPLEMENT
ARIAS EN 

CALLE 15 DE 
MAYO 

CALLE 15 DE MAYO, ENTRE CALLE 
ESTEBAN DE ANTUÑANO Y 

BOULEVARD HERMANOS SERDÁN 

FRANCISCO I. 
MADERO, 

SAN RAFAEL 
PONIENTE Y 

LA AHOGADA 
DE LA JUNTA 

AUXILIAR 
SAN 

JERÓNIMO 
CALERAS 

13,326.65 

OP/LPE01
5/SISPMP-

2015-
25685 

29,502,868.49 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

25,180.67 M2 0.00 0% 
13 de 

mayo de 
2015 

14 de 
mayo 

de 
2015 

CONSTRUCTORA 
MELARE, S.A. DE 

C.V. 

59 25686 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
156.00 

OP/I3E04
1/SISPMP-

2015-
25686 

747,017.36 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
28 de 

mayo de 
2015 

29 de 
mayo 

de 
2015 

COINFRA, S.A. DE 
C.V. 

60 25687 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
156.00 

OP/I3E04
2/SISPMP-

2015-
25687 

759,505.41 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
28 de 

mayo de 
2015 

29 de 
mayo 

de 
2015 

INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 
APLICADA, S.A. 

DE C.V. 

61 25688 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
156.00 

OP/I3E04
3/SISPMP-

2015-
25688 

766,061.59 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
28 de 

mayo de 
2015 

29 de 
mayo 

de 
2015 

SUPERVISION Y 
CONSTRUCCION 
IKUSI, S. DE R. L. 

DE C.V. 

62 25689 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
156.00 

OP/I3E04
4/SISPMP-

2015-
25689 

762,277.71 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
28 de 

mayo de 
2015 

29 de 
mayo 

de 
2015 

OLI 
CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V. 
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63 25691 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
156.00 

OP/I3E04
6/SISPMP-

2015-
25691 

766,383.70 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
28 de 

mayo de 
2015 

29 de 
mayo 

de 
2015 

ALEJANDRO 
FERNANDO 

TECUAPETLA 
PULIDO 

64 25693 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
156.00 

OP/I3E04
8/SISPMP-

2015-
25693 

759,997.62 759,997.62 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

28 de 
mayo de 

2015 

29 de 
mayo 

de 
2015 

GRUPO VILERA, 
S.A. DE C.V. 

65 25694 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
156.00 

OP/I3E04
9/SISPMP-

2015-
25694 

762,134.76 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
28 de 

mayo de 
2015 

29 de 
mayo 

de 
2015 

GERARDO 
FERMIN PEÑA 

66 25695 
PARTICIPA

CIONES 
2015 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE  

DIFERENTES CALLES 
ZONA 

VOLANTE 
156.00 

OP/I3E05
0/SISPMP-

2015-
25695 

767,547.27 767,547.27 100% 
TERMIN

ADA 
156.00 M3 156.00 100% 

28 de 
mayo de 

2015 

29 de 
mayo 

de 
2015 

FRANCISCO 
EDUARDO RUBIO 

JIMENEZ 

67 30628 
RECURSO
S FISMDF 

2015 

REHABILITACIÓ
N DE 

ALCANTARILLA
DO SANITARIO 

Y LINEA DE 
CONDUCCIÓN 

DE AGUA 
POTABLE EN 
CALLE JOSÉ 

MARÍA 
MORELOS Y 

PAVÓN 

CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN, ENTRE CALLE 

CONSTITUCIÓN Y CALLE ROLDÁN  

JUNTA 
AUXILIAR 

SAN MIGUEL 
CANOA 

14,590.00 

OP/I5E00
1/SISPMP-

2015-
30628 

1,931,541.89 1,928,420.45 100% 
EN 

PROCES
O 

722.00 ML 720.83 100% 
3 de 

marzo de 
2015 

4 de 
marzo 

de 
2015 

SOLUCIONES 
INTEGRALES EN 

INGENIERIA 
ESCAR SA DE CV 

68 40389 
FORTAMU

N 2014  

2DA ETAPA DE 
CONCRETO 

HIDRÁULICO 
DEL 

BOULEVARD 
NORTE   

TRAMO HÉROE DE NACOZARI-
DIAGONAL DEFENSORES DE LA 

REPÚBLICA  

CLEOTILDE 
TORRES, 

GUADALUPE 
VICTORIA, 

CUAUHTÉMO
C, LOS 

ÍDOLOS 

12,252.00 

OP/LPE00
4/SISPMP-

2014-
40389 

64,817,675.74 64,817,674.62 100% 
TERMIN

ADA 
36,083.46 M2 36,083.46 100% 

16 de julio 
de 2014 

18 de 
julio de 

2014 

DEL CARMEN 
CARRETERAS Y 
PUENTES SA DE 

CV 

69 40413 
RECURSO

S 
PROPIOS 

AMPLIACIÓN 
DE 

ALCANTARILLA

CALLES FLOR DEL RÍO Y ALCATRAZ, 
ENTRE CALLES TULIPANES Y CALLE 

LA HERRADURA  

VALLE DE LAS 
FLORES  

140.00 
OP/ADN0
09/SISPM
P-2015-

317,924.34 317,924.34 100% 
TERMIN

ADA 
264.20 ML 264.20 100% 

7 de enero 
de 2015 

8 de 
enero 

de 

ZUNIKABE 
CONSTRUCCION 
Y SUPERVISION, 
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2015 Y 
PRODDER 

2014 

DO SANITARIO  40413 2015 S.A. DE C.V. 

70 40414 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015 Y 

PRODDER 
2014 

AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE 

AGUA POTABLE 

CALLES FLOR DEL RÍO Y ALCATRAZ 
ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LA 

HERRADURA  

VALLE DE LAS 
FLORES  

140.00 

OP/ADN0
10/SISPM
P-2015-
40414 

205,445.49 240,903.99 100% 
TERMIN

ADA 
357.81 ML 357.81 100% 

7 de enero 
de 2015 

8 de 
enero 

de 
2015 

ZUNIKABE 
CONSTRUCCION 
Y SUPERVISION, 

S.A. DE C.V. 

71 40415 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2015, 
FAFEF 
2012 Y 
FAFEF 
2014 

RECONSTRUCCI
ÓN CON 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO DE 

LA 105 
PONIENTE EN 
EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA 

AVENIDA 105 PONIENTE ENTRE 
PROLONGACIÓN DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE Y 11 SUR 

POPULAR 
COATEPEC, 
POPULAR 

CASTILLOTLA, 
ARBOLEDAS 

DE LOMA 
BELLA, LOMA 
ENCANTADA, 

VILLA DEL 
SUR, UNIDAD 
HABITACION
AL DAMISAR 

26,235.00 

OP/LPE02
6/SISPMP-

2015-
40415 

10,649,350.59 10,769,510.21 100% 
TERMIN

ADA 
20,036.47 M2 20,036.47 100% 

20 de 
enero de 

2015 

21 de 
enero 

de 
2015 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

MARCAR Y 
ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V. 

72 40416 

FISMDF 
2015 Y 

PRODDER 
2014 

AMPLIACIÓN 
DE 

ALCANTARILLA
DO SANITARIO 

CALLE MÁXIMO SÁNCHEZ GARCÍA, 
ENTRE CALLE FUNDICIÓN Y CALLE 

MOSTRANZA 

JUNTA 
AUXILIAR 

SAN PEDRO 
ZACACHIMAL

PA 

39.00 

OP/ADN1
/SISPMP-

2015-
40416 

187,914.70 187,811.47 100% 
TERMIN

ADA 
309.38 ML 309.38 100% 

26 de 
febrero de 

2015 

27 de 
febrero 

de 
2015 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PROGRENMER, 

S.A. DE C.V. 

73 40417 

FISMDF 
2015 Y 

PRODDER 
2014 

AMPLIACIÓN 
DE 

ALCANTARILLA
DO SANITARIO 

PRIVADA BENITO JUÁREZ, ENTRE 
AV. CLAVIJERO Y BARRANCA Y AV. 

CLAVIJERO ENTRE PRIVADA BENITO 
JUÁREZ Y CALLE JUAN DE LA 

BARRERA 

ENCINAR 
PRIMERA 
SECCIÓN 

40.00 

OP/ADN2
/SISPMP-

2015-
40417 

223,962.87 223,962.09 100% 
TERMIN

ADA 
208.56 ML 208.56 100% 

26 de 
febrero de 

2015 

27 de 
febrero 

de 
2015 

ZUNIKABE 
CONSTRUCCION 
Y SUPERVISION, 

S.A. DE C.V. 

74 50265 
 

FORTAMU
N 2014 

PLAN 
INTEGRAL, DE 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

EN LA 
EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 

DIFERENTES PARTES 
ZONA 

VOLANTE 
1,434,062.0

0 

SR/ADE00
8/SISPMP-

50265 
4,685,342.25 4,675,581.82 100% 

TERMIN
ADA 

101,271.2
3 

M2 
101,271.2

3 
100% 

15 de 
diciembre 
de 2014 

5 de 
marzo 

de 
2014 

HONORIO 
GUEVARA 
BRUNEL 
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PÚBLICA DEL 
EJERCICIO 2014 

75 60431 
FISE 2010, 
FISE 2011, 
FISE 2012 

RECONSTRUCCI
ÓN DE 

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO Y 

RIEGO DE 
SELLO EN 
TRAMOS 

AISLADOS DE 
LA CALLE 11 

SUR DE LA AV. 
MARGARITAS A 

SAN ANDRÉS 
AZUMIATLA, 

EN EL 
MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

CALLE 11 SUR DE LA AV. 
MARGARITAS A SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA 

MUNICIPIO 
DE PUEBLA 

9,943.00 

OP/LPE02
4/SISPMP-

2014-
60431 

34,296,185.47 34,972,319.88 100% 
TERMIN

ADA 
86,012.59 M2 86,012.59 100% 

31 de 
diciembre 
de 2014 

5 de 
enero 

de 
2015 

GRUPO 
HERBRICH DE 

MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

76 70012 

INFRAEST
RUCTURA 
DEPORTIV

A 2014 

GIMNASIO 
PUEBLA SUR  

AV. VEINTIOCHO DE MAYO S/N 
COLONIA POPULAR EMILIO ZAPATA 

C.P. 72470 

POPULAR 
EMILIANO 

ZAPATA 
182,000.00 

OP/LPNN
4/SDUOP
MP-2014-

70012 

16,783,390.35 7,428,691.77 100% 
TERMIN

ADA 
1,442.10 M2 1,442.10 100% 

26 de 
mayo de 

2014 

28 de 
mayo 

de 
2014 

BCD 
ARQUITECTOS SA 

DE CV 

77 70022 

 FONDO 
PROYECT

O DE 
DESARRO

LLO 
REGIONAL 

2014 

PAVIMENTACI
ÓN CON 

CONCRETO 
HIDRÁULICO 
DE LA CALLE 

LÁZARO 
CÁRDENAS 

ENTRE 
PRIVADA 

CUAUHTÉMOC 
Y AVENIDA 10 
DE MAYO, DE 
LA COLONIA 

UNIÓN 
ANTORCHISTA 

DEL MUNICIPIO 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE 
CALLE VADO Y CALLE BENITO 

JUÁREZ| 

UNIÓN 
ANTORCHIST

A 
4,311.00 

OP/I3N27
/SISP-
2014-
70022 

3,259,328.90 464,466.29 100% 
TERMIN

ADA 
2,981.75 M2 2,981.75 100% 

17 de 
octubre de 

2014 

20 de 
octubre 

de 
2014 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PROGRENMER 

SA DE CV 
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DE PUEBLA, EN 
EL ESTADO DE 

PUEBLA. 

78 70023 
 FONCA 

2014 

MEJORAMIENT
O DE LA 
IMAGEN 

URBANA DE LA 
ZONA DE LA 

ACOCOTA Y EL 
BARRIO DE LA 

LUZ 

CALLE JUAN DE PALAFOX Y 
MENDOZA ENTRE 14 NTE. Y 18 B 

NTE, AV 2 ORIENTE ENTRE CALLE 14 
Y 20 NORTE, AV 4 ORIENTE ENTRE 
CALLE 14 NORTE Y 20 NORTE AV 6 

ORIENTE ENTRE PRIVADA 16 NORTE 
Y 20 NORTE, AV. 8 ORIENTE ENTRE 

CALLE 16 NORTE Y 20 NORTE 
PRIVADA 4 ORIENTE ENTRE 18 Y 20 
NORTE CALLE 16 NORTE ENTRE AV. 

JUAN DE PALAFOX Y 8 ORIENTE 
CALLE 18 NORTE ENTRE AV. JUAN 

DE PALAFOX Y MENDOZA Y 8 
ORIENTE, CALLE 20 NORTE ENTRE 

AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 
Y 6 ORIENTE 

BARRIO LA 
LUZ 

35,000.00 

OP/LPN25
/SISPMP-

2014-
70023 

19,471,314.29 12,256,217.40 63% 
EN 

PROCES
O 

27,038.32 M2 23,523.34 87% 
27 de 

octubre de 
2014 

29 de 
octubre 

de 
2014 

DAUCO DISEÑO 
Y 

CONSTRUCCION 
SA DE CV 

79 70029 

  FONDO 
PROYECT

O DE 
DESARRO

LLO 
REGIONAL 

2014 

SISTEMA DE 
AGUA DE LA 

COLONIA 
"AQUILES 
SERDÁN" 
(PRIMERA 

ETAPA)  

CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, 
CALLE CARMEN SERDÁN, CALLE 
1910, CALLE 18 DE NOVIEMBRE, 
CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE 

MÁXIMO SERDÁN 

AQUILES 
SERDÁN 

2,872.00 

OP/I3N58
/SISPMP-

2014-
70029 

1,897,563.44 3,295,754.93 100% 
TERMIN

ADA 
4,542.95 ML 4,542.95 100% 

18 de 
diciembre 
de 2014 

19 de 
diciemb

re de 
2014 

COMERCIAL 
SIERRA 

MORENA, S.A. 
DE C.V. 

80 70030 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

TECHADO DE 
CANCHA DE LA 

ESCUELA 
PRIMARIA JOSÉ 

MARÍA 
VELAZCO 
COLONIA 

PRIMERO DE 
MAYO 

MUNICIPIO DE 
PUEBLA EN EL 

ESTADO DE 

CALLE CARRIL DE SAN CRISTÓBAL Y 
CALLE OCOTAL 4 A LA ALTURA DE LA 
CALLE DEL PROGRESO A LA ALTURA 

DE LA CALLE ENCINAL  

1° DE MAYO  1,500.00 

OP/ADN5
7/SISPMP-

2014-
70030 

688,392.50 688,392.50 100% 
TERMIN

ADA 
660.00 M2 660.00 100% 

18 de 
diciembre 
de 2014 

19 de 
diciemb

re de 
2014 

CONSTRUCTORA 
Y EDIFICADORA 
CODYSA, S.A. DE 

C.V. 
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PUEBLA 
(SEGUNDA 

ETAPA) 

81 70031 

PROYECT
OS DE 

DESARRO
LLO 

REGIONAL 
2014 

PERFORACION 
DE POZO Y 

SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA 
POTABLE 

 UBICADA EN LA COLONIA 
TLACAELEL DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA 
TLACAELEL 6,755.00 

OP/LPN56
/SISPMP-

2014-
70031 

9,650,529.26 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

1.00 
SISTE
MA 

0.00 0% 
29 de 

diciembre 
de 2014 

30 de 
diciemb

re de 
2014 

BERESMO 
CONSTRUCTORA 

Y 
URBANIZADORA, 

S.A DE C.V. 

82 70032 
FAFEF 
2014 

REHABILITACIO
N DEL 

DEPORTIVO LA 
PIEDAD  

UBICADA EN 25 SUR  S/N ENTRE 13 
PTE Y CALLE 15 PTE, COL SANTA 

CRUZ LOS ANGELES 

SANTA CRUZ 
LOS ANGELES 

3,630.00 

OP/LP025
/SISPMP-

2014-
70032 

20,490,091.73 293,556.40 1% 
EN 

PROCES
O 

9,745.00 M2 6,139.35 63% 
31 de 

diciembre 
de 2014 

2 de 
enero 

de 
2015 

CONCRETA 
ESTRUCTURAS 
EN CONCRETO, 

S.A. DE C.V. 

83 70033 

PROYECT
OS DE 

DESARRO
LLO 

REGIONAL 
2014 

UNIDAD 
DEPORTIVA 
FRANCISCO 

MONTEJO EN 
EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 
PUEBLA  

EN AVENIDA XONACATEPEC EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

MUNICIPIO 
DE PUEBLA 

2,234.00 

OP/I3N69
/SISPMP-

2014-
70033 

1,453,811.90 1,453,811.90 100% 
TERMIN

ADA 
2,844.86 M2 2,844.86 100% 

30 de 
diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

ZUNIKABE 
CONSTRUCCIÓN 
Y SUPERVISIÓN, 

S.A. DE C.V. 

84 70034 

PROYECT
OS DE 

DESARRO
LLO 

REGIONAL 
2014 

UNIDAD 
DEPORTIVA 

CAUCEL EN EL 
MUNICIPIO DE 

PUEBLA  

UBICADA EN 29 PONIENTE Y CALLE 
PROLONGACION 49 SUR COLONIA 
LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

LA LIBERTAD 2,500.00 

OP/I3N68
/SISPMP-

2014-
70034 

1,442,874.14 1,292,122.63 100% 
TERMIN

ADA 
1,086.21 M2 1,086.21 100% 

30 de 
diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

BUSINESS 
GROUP CH, S.A. 

DE C.V. 

85 70035 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N FORO 

CULTURAL 
COLONIA 

TLACAELEL  

UBICADA EN CARRETERA A 
AZUMIATLA ENTRE CALLE  IZCOATL 

Y CALLE SIN NOMBRE DE LA 
COLONIA TLACAELEL 

TLACAELEL 4,871.00 

OP/I3N66
/SISPMP-

2014-
70035 

1,968,956.32 1,993,369.62 100% 
TERMIN

ADA 
362.63 M2 362.63 100% 

30 de 
diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

CUPULA 
CONSTRUCTIVA, 

S.A. DE C.V. 

86 70036 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N FORO 

CULTURAL EN 
LA COLONIA 6 
DE JUNIO DEL 
MUNICIPIO DE 

PUEBLA  

UBICADA EN CALLE FRANCISCO 
VILLA ESQUINA LOPEZ MATEOS DE L 

COLONIA 6 DE JUNIO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 6 DE JUNIO 354.00 

OP/I3N64
/SISPMP-

2014-
70036 

2,994,218.98 2,771,900.29 100% 
TERMIN

ADA 
377.27 M2 377.27 100% 

30 de 
diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

SISTEMAS 
HIDRAULICOS 
SAVE, S.A. DE 

C.V. 
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87 70037 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N FORO 

CULTURAL EN 
LA COLONIA 

VICTOR 
PUEBLA DEL 

MUNICIPIO DE 
PUEBLA, 

 UBICADA ENTRE CALLE 
MARGARITAS Y CALLE SIN NOMBRE  

VICTOR 
PUEBLA 

1,614.00 

OP/I3N65
/SISPMP-

2014-
70037 

2,999,882.41 2,064,828.72 100% 
TERMIN

ADA 
910.32 M2 910.32 100% 

30 de 
diciembre 
de 2014 

30 de 
diciemb

re de 
2014 

ACDEL 
CONSTRUCCIONE

S S.A. DE C.V. 

88 70038 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N DEL PUENTE 
VEHICULAR Y 

SU 
PROLONGACIO
N EN LA CALLE 

AQUILES 
CORDOVA CON 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

EN LA COLONIA 
2 DE MARZO 

DEL MUNICIPIO 
DE PUEBLA,  

UBICADA EN CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA A LA CALLE MARGARITA  

MORAN VELEZ  
2 DE MARZO 6,640.00 

OP/LPN59
/SISPMP-

2014-
70038 

7,730,966.57 7,730,914.64 100% 
TERMIN

ADA 
5,489.32 M2 5,489.28 100% 

31 de 
diciembre 
de 2014 

2 de 
enero 

de 
2015 

CONSTRUNOR, 
S.A. DE C.V. 

89 70039 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

TECHADO DE 
CANCHA DE LA 

ESCUELA 
PRIMARIA 
"MIGUEL 

HIDALGO Y 
COSTILLA" DE 
LA COLONIA 

"UNION 
ANTORCHISTA" 
MUNICIPIO DE 
PUEBLA EN EL 

ESTADO DE 
PUEBLA  

UBICADA EN PROLONGACION DE LA 
11 SUR ESQUINA CON CALLE NIÑOS 

HEROES PARAMENTO ORIENTE 
COLONIA UNION ANTORCHISTA 

UNION 
ANTORCHIST

A 
1,500.00 

OP/I3N70
/SISPMP-

2014-
70039 

1,668,421.67 1,710,046.41 100% 
TERMIN

ADA 
672.00 M2 672.00 100% 

30 de 
diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

OBRAS CIVILES 
ELECTRICAS Y 

METALICAS, S.A. 
DE C.V. 
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90 70040 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N DE LA 

SEGUNDA 
ETAPA DE LA 

UNIDAD 
DEPORTIVA DE 

LA COLONIA  
UNION 

ANTORCHISTA 
MUNICIPIO DE 

PUEBLA DEL 
ESTADO DE 

PUEBLA,  

UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE 

CUAHUTEMOC Y PRIVADA 
EXISTENTE CABAÑAS DE SANTA 

MARIA (ANTORCHISTA) 

UNION 
ANTORCHIST

A 
1,620.00 

OP/I3N63
/SISPMP-

2014-
70040 

2,892,110.02 2,892,110.02 100% 
EN 

PROCES
O 

3,888.00 M2 3,888.00 100% 
30 de 

diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

OLI 
CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V. 

91 70041 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

PRIMERA 
ETAPA DE 

CONSTRUCCIO
N DE UNIDAD 

DEPORTIVA EN 
LA COLONIA 

BALCONES DEL 
SUR DEL 

MUNICIPIO DE 
PUEBLA DEL 
ESTADO DE 

PUEBLA  

UBICADA EN AVENIDA 3 SUR S/N 
ENTRE CALLE CESAR VALLEJO Y 

CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE 
LA COLONIA BALCONES DEL SUR 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

BALCONES 
DEL SUR 

5,210.00 

OP/LPN60
/SISPMP-

2014-
70041 

14,501,524.09 14,726,202.44 100% 
TERMIN

ADA 
14,296.08 M2 14,296.08 100% 

31 de 
diciembre 
de 2014 

2 de 
enero 

de 
2015 

CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA, 
CPG, S.A. DE C.V. 

92 70042 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N DE PRIMERA 
ETAPA DE LA 

UNIDAD 
DEPORTIVA EN 

LA COLONIA 
TLACAELEL  

UBICADA EN CARRETERA A 
AZUMIATLA, ENTRE CALLE IZCOATL 

CALLE SIN NOMBRE COLONIA 
TLACAELEL DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

TLACAELEL 4,871.00 

OP/I3N67
/SISPMP-

2014-
70042 

983,552.47 992,826.95 100% 
TERMIN

ADA 
574.26 M2 574.26 100% 

30 de 
diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

JUANJO 
EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V. 

93 70043 
FONDO 

REGIONAL 
2014 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON FRESADO 
EN VIALIDADES 

UBICADA EN VIALIDADES LATERALES 
DE LA AVENIDA SAN CLAUDIO 

ENTRE DIAGONAL RIO PAPAGAYO Y 
AVENIDA 14 SUR DE LAS COLONIAS 

JARDINES DE SAN MANUEL Y 
CORONEL MIGUEL AUZA DEL 

JARDINES DE 
SAN MANUEL 
Y CORONEL 

MIGUEL 
AUZA 

6,337.00 

OP/I3N62
/SISPMP-

2014-
70043 

4,656,050.28 4,442,948.42 100% 
TERMIN

ADA 
18,213.47 M2 18,213.47 100% 

30 de 
diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

TECNOLOGIA E 
INNOVACION 

URBANA, S.A. DE 
C.V. 
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LATERALES DE 
LA AVENIDA 

SAN CLAUDIO 
ENTRE 

DIAGONAL RIO 
PAPAGAYO Y 
AVENIDA 14 
SUR DE LAS 
COLONIAS 

JARDINES DE 
SAN MANUEL Y 

CORONEL 
MIGUEL AUZA 

DEL MUNICIPIO 
DE PUEBLA,  

MUNICIPIO DE PUEBLA 

 


