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AVANCE FINANCIERO 

 

AVANCE FÍSICO 

   

No. 
No. 

OBRA 

PROGRA
MA / 

TIPO DE 
RECURSO

S 

NOMBRE UBICACIÓN 
COLONIA O 

JUNTA 
AUXILIAR 

BENEFICIAR
IOS 

No. 
CONTRAT

O 

IMPORTE DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
PAGADO 

ACUMULADO 
AL TRIMESTRE 

% 
AVANC

E 
FINANC

IERO 

ESTADO 
DE LA 
OBRA 

CANTIDA
D 

PROGRA
MADA 

UNID
AD 

CANTIDA
D 

EJECUTA
DA 

ACUMUL
ADA AL 

TRIMEST
RE 

% 
AVA
NCE 
FISIC

O 

MES DE 
CONTRAT

ACIÓN 

FECHA 
DE 

INICIO 
DE LOS 
TRABAJ

OS 

CONTRATISTA 

1 25506 
PARTICIPA

CIONES 

RECONSTRUCCI
ON CON 

PAVIMENTO 
ASFALTICO  

CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 
PAVON ENTRE LA CALLE IGNACIO 

ALDAMA Y AVENIDA MARGARITAS 
DE LA COLONIA PATRIMONIO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

COLONIA 
PATRIMONIO 

11,346.00 

OP/I3E01
9/SISPMP-

2014-
25506 

2,488,303.81 2,363,888.62 95% 
EN 

PROCES
O 

4,475.00 M2 4,251.25 95% 
12 de 

agosto de 
2014 

13 de 
agosto 

de 
2014 

CONSTRUCTORA 
JON & CAR SA DE 

CV 

 
2 

25568 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO Y 

CONSERVACIO
N DE OFICINAS 
ADMINISTRATI

VAS EN EL 
PALACIO 

MUNICIPAL  

CALLE JUAN DE PALAFOX Y 
MENDOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO 

Y 2 SUR 

COLONIA 
CENTRO 

HISTORICO 
25,414.00 

OP/ADE0
03/SISPM
P-2014-
25568 

4,035,388.50 3,899,136.30 97% 
EN 

PROCES
O 

421.07 M2 408.44 97% 
12 de 

septiembr
e de 2014 

17 de 
septie
mbre 

de 
2014 

EXPERIENCIA 
INTERACTIVA 

 

3 25589 

RECURSO
S 

PROPIOS 
2014 

CONSTRUCCIO
N DE 

PAVIMENTO Y 
OBRAS 

COMPLEMENT
ARIAS  

CALLE VLADIMIR ILICH ULIANOV 
UBICADA EN CALLE VLADIMIR ILICH 

ULIANOV  ENTRE CALLE QUERETARO 
(KM0+000) AL KM 0+343.34 DE LA 

COLONIA 2 DE MARZO EN LA JUNTA 
AUXILIAR LA RESURRECCION DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

COLONIA 2 
DE MARZO 

3,612.00 

OP/LPE02
3/SISPMP-

2014-
25589 

2,244,738.83 1,936,134.49 86% 
EN 

PROCES
O 

2,551.15 M2 2,193.99 86% 
19 de 

noviembre 
de 2014 

20 de 
noviem
bre de 
2014 

CONSTRUCCIONE
S NELA SA DE CV 

4 
 

25620 
PARTICIPA

CIONES 

MANTENIMIEN
TO VIAL DE LAS 

GASAS DEL 
DISTRIBUIDOR 

475 

DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO ED 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

15,422.00 

OP/I5E01
9/SISPMP-

2014-
25620 

1,656,602.50 0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

5,169.00 M2 0.00 0% 
25 de 

noviembre 
de 2014 

26 de 
noviem
bre de 
2014 

MILENIO 
CONSTRUCCIONE

S Y 
PAVIMENTOS, 

S.A. DE C.V. 
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5 25623 
RECURSO 
PROPIO 

TRABAJOS DE 
REMODELACIO

N EN LA 
SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 
PUBLICA Y 
TRANSITO 

MUNICIPAL  

UBICADA EN BOULEVARD SAN 
FELIPE Y AVENIDA GRANATE  DE LA 
COLONIA RANCHO COLORADO DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

 RANCHO 
COLORADO  

2,436 

OP/I3E03
2/SISPMP-

2014-
25623 

$689,588.08 0 0% 
EN 

PROCES
O 

12.00 M2 0.00 0% 
11 de 

diciembre 
de 2014 

12 de 
diciemb

re de 
2014 

CONSORCIO 
CONSTRUCTOR 
MAGESTIC, S.A. 

DE C.V. 

6 25630 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,475 

OP/I3E00
1/SISPMP-

2014-
25630 

$954,763.68 $954,763.68 100% 
FINIQUIT

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

30 de 
enero de 

2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

CONSTRUCTORA 
JON & CAR, S.A. 

DE C.V. 

7 25631 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,475 

OP/I3E00
2/SISPMP-

2015-
25631 

$954,166.51 $0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

198.00 M3 0.00 0% 
30 de 

enero de 
2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

GRUPO DE 
CONSULTORÍA 

EN 
CONSTRUCCIÓN 

LISAMOMBC, 
S.A. DE C.V. 

8 25632 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,475 

OP/I3E00
3/SISPMP-

2015-
25632 

$954,138.95 $0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

198.00 M3 0.00 0% 
30 de 

enero de 
2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

CISBA 
ACABADOS Y 

REMODELACION
ES, S.A. DE C.V. 

9 25633 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,475 

OP/I3E01
5/SISPMP-

2015-
25633 

$955,500.96 $955,500.96 100% 
FINIQUIT

ADA 
198.00 M3 198.00 100% 

30 de 
enero de 

2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 

MARCAR Y 
ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V. 

10 25635 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,475 

OP/I3E00
6/SISPMP-

2015-
25635 

$952,092.50 $0.00 0% 
EN 

PROCES
O 

198.00 M3 0 0 0% 
30 de 

enero de 
2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

OLI 
CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V. 

11 25636 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,475 

OP/I3E00
7/SISPMP-

2015-
25636 

$952,905.57 0 0% 
EN 

PROCES
O 

198.00 M3 0.00 0% 
30 de 

enero de 
2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

DICOVIT, S.A. DE 
C.V. 



 Avance sobre obras contratadas 2015 
               (Al 1er. trimestre) 

 Fuente: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

Abril 2015 

12 25637 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,475 

OP/I3E00
8/SISPMP-

2015-
25637 

$952,023.60 0 0% 
EN 

PROCES
O 

198.00 M3 0.00 0% 
30 de 

enero de 
2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

INGENIERÍA EN 
CONSTRUCCIÓN 
PREDYKSA, S.A. 

DE C.V. 

 
13 

25638 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,475 

OP/I3E00
9/SISPMP-

2015-
25638 

$971,750.82 0 0% 
EN 

PROCES
O 

198.00 M3 0.00 0% 
30 de 

enero de 
2015 

2 de 
febrero 

de 
2015 

SANIBARI 
EDIFICACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

14 25640 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,475 

OP/I3E01
1/SISPMP-

2015-
25640 

$764,378.66 0 0% 
EN 

PROCES
O 

198.00 M3 0.00 0% 
20 de 

febrero de 
2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

OLI 
CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V. 

15 
 

25642 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,480 

OP/I3E01
3/SISPMP-

2015-
25642 

$758,242.31 0 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
20 de 

febrero de 
2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

JOSE CARLOS 
FLORES MACIP 

16 25643 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,480 

OP/I3E01
4/SISPMP-

2015-
25643 

$755,851.82 0 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
20 de 

febrero de 
2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

CISBA 
ACABADOS Y 

REMODELACION
ES, S.A. DE C.V. 

17 25647 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,480 

OP/I3E01
8/SISPMP-

2015-
25647 

$750,741.51 0 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
20 de 

febrero de 
2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

CONSTRUCCIONE
S RACANI, S.A. 

DE C.V. 

18 25648 
RECURSO 
PROPIO 

BACHEO CON 
MEZCLA 

ASFÁLTICA EN 
CALIENTE 

UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE 
LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

2,480 

OP/I3E01
9/SISPMP-

2015-
25648 

$753,003.51 0 0% 
EN 

PROCES
O 

156.00 M3 0.00 0% 
20 de 

febrero de 
2015 

21 de 
febrero 

de 
2015 

SANIBARI 
EDIFICACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

19 25651 
RECURSO 
PROPIO 

MODERNIZACI
ÓN DE 

ANDENES DE 
LA CENTRAL DE 

ABASTOS 

UBICADA EN, ENTRE NAVE "A" Y 
NAVE "B", ENTRE NAVE "C" Y NAVE 

"D" EN LA JUNTA AUXILIAR SAN 
PABLO XOCHIMEHUACAN 

JUNTA 
AUXILIAR 

SAN PABLO 
XOCHIMEHU

ACAN 

500 

OP/LPE00
1/SISPMP-

2015-
25651 

$9,602,019.45 0 0% 
EN 

PROCES
O 

19697..59 M2 0.00 0% 
14 de 

marzo de 
2015 

14 de 
marzo 

de 
2015 

DISEÑO Y 
ACABADOS 

CONSTRUGAVA, 
S.A. DE C.V. 
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20 40389 

FORTAMU
N-

PARTICIPA
CIONES 

2DA ETAPA 
CON 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

DEL 
BOULEVARD 

NORTE 

TRAMO HEROE DE NACOZARI -
DIAGONAL DEFENSORES DE LA 
REPUBLICA, DE LAS COLONIAS 

CLEOTILDE TORRES, GUADALUPE 
VICTORIA, CUAUHTEMOC, LOS 
IDOLOS EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

CLEOTILDE 
TORRES, 

GUADALUPE 
VICTORIA, 

CUAUHTEMO
C, LOS 

IDOLOS EN EL 
MUNICIPIO 
DE PUEBLA 

12,252.00 

OP/LPE00
4/SISPMP-

2014-
40389 

64,817,675.74 63,656,903.55 98% 
EN 

PROCES
O 

36,083.46 M2 36,083.46 98% 
16 de julio 

de 2014 

18 de 
julio de 

2014 

DEL CARMEN 
CARRETERAS Y 
PUENTES SA DE 

CV 

21 40413 

PRODDER 
2014 Y 

RECURSO 
PROPIO 

204 

AMPLIACION 
DE 

ALCANTARILLA
DO SANITARIO  

UBICADA EN CALLES  FLOR DEL RIO 
Y ALCATRAZ , ENTRE CALLE 

TULIPANES Y CALLE LA HERRADURA  
DE LA COLONIA VALLE DE LAS 

FLORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

VALLE DE LAS 
FLORES 

140 

OP/ADN0
09/SISPM
P-2015-
40413 

$317,924.34 312,726.37 98% 
EN 

PROCES
O 

264.20 ML 259.88 98% 
7 de enero 

de 2015 

8 de 
enero 

de 
2015 

ZUNIKABE 
CONSTRUCCIÓN 
Y SUPERVISIÓN, 

S.A. DE C.V. 
 

22 40414 

PRODDER 
2014 Y 

RECURSO 
PROPIO 

204 

AMPLIACION 
DE LA RED DE 

AGUA POTABLE 
EN CALLES  

FLOR DEL RIO Y 
ALCATRAZ ,  

ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LA 
HERRADURA  DE LA COLONIA VALLE 
DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

VALLE DE LAS 
FLORES 

140 

OP/ADN0
10/SISPM
P-2015-
40414 

$205,445.49 193,807.87 94% 
EN 

PROCES
O 

357.81 ML 337.54 94% 
7 de enero 

de 2015 

8 de 
enero 

de 
2015 

ZUNIKABE 
CONSTRUCCIÓN 
Y SUPERVISIÓN, 

S.A. DE C.V. 

23 
 

40415 

FAFEF 
2012, 
FAFEF 
2014, 

RECURSO
S 

FISCALES 
2015 Y 

RECURSO 
PROPIO 

2015 

RECONSTRUCCI
ON CON 

PAVIMENTO 
ASFALTICO DE 

LA 105 
PONIENTE EN 
EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA  

UBICADA EN LA AVENIDA 105 
PONIENTE ENTRE PROLONGACION 
DE LA 16 DE SEPTIEMBRE Y 11 SUR 

DE LAS COLONIAS POPULAR 
COATEPEC, POPULAR CASTILLOTLA, 

ARBOLEDAS LOMA BELLA, LOMA 
ENCANTADA, VILLA DEL SUR, 

UNIDAD HABITACIONAL DAMISAR 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

POPULAR 
COATEPEC, 
POPULAR 

CASTILLOTLA, 
ARBOLEDAS 

LOMA BELLA, 
LOMA 

ENCANTADA, 
VILLA DEL 

SUR, UNIDAD 
HABITACION
AL DAMISAR 

26,235 

OP/LPE02
6/SISPMP-

2015-
40415 

$10,649,350.59 2,099,731.89 20% 
EN 

PROCES
O 

20,036.47 M2 4,007.29 20% 
20 de 

enero de 
2015 

21 de 
enero 

de 
2015 

 
GRUPO 

CONSTRUCTOR 
MARCAR Y 

ASOCIADOS, S.A. 
DE C.V. 
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24 

50265 
FORTAMU

N 

PLAN 
INTEGRAL DE 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

EN LA 
EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 
PÚBLICA DEL 

EJERCICIO 2014  

DIFERENTES PARTES DE LA COLONIA 
ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

ZONA 
VOLANTE 

1,434,062.0
0 

SR/ADE00
8/SISPMP-

50265 
4,685,342.25 4,521,355.27 96% 

EN 
PROCES

O 

101,271.2
3 

M2 
101,271.2

3 
96% 

15 de 
diciembre 
de 2014 

5 de 
marzo 

de 
2014 

HONORIO 
GUEVARA 
BRUNEL 

25 60431 

FISE 2010, 
FISE 2011 

Y FISE 
2012 

RECONSTRUCCI
ON DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO Y 

RIEGO DE 
SELLO EN 
TRAMOS 

AISLADOS DE 
LA CALLE 11 

SUR DE LA AV. 
MARGARITAS A 

SAN ANDRES 
AZUMIATLA, 

EN EL 
MUNICIPIO DE 

PUEBLA  

UBICADA EN CALLE 11 SUR DE LA 
CALLE MARGARITAS A SAN ANDRES 
AZUMIATLA, EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

SAN ANDRES 
AZUMIATLA 

9,943 

OP/LPE02
4/SISPMP-

2014-
60431 

$34,296,185.47 0 0% 
EN 

PROCES
O 

86,012.59 M2 0.00 0% 
31 de 

diciembre 
de 2014 

5 de 
enero 

de 
2015 

GRUPO 
HERBRICH DE 

MEXICO, S.A. DE 
C.V. 

 
26 

70012 

FONDO 
DE 

INFRAEST
RUCTURA 
DEPORTIV

A 

GIMNASIO 
PUEBLA SUR  

AV VEINTIOCHO DE MAYO S/N 
COLONIA POPULAR EMILIANO 

ZAPATA CP 72470 DE LA COLONIA 
POPULAR EMILIANO ZAPATA 

COLONIA 
POPULAR 
EMILIANO 

ZAPATA 

182,000.00 

OP/LPNN
4/SDUOP
MP-2014-

70012 

16,783,390.35 9,774,896.66 58% 
EN 

PROCES
O 

1,442.10 M2 865.26 60% 
26 de 

mayo de 
2014 

28 de 
mayo 

de 
2014 

BCD 
ARQUITECTOS SA 

DE CV 

27 70022 

PROYECT
OS DE 

DESARRO
LLO 

REGIONAL 
2014 

PAVIMENTACI
ON CON 

CONCRETO 
HIDRAULICO 
DE LA CALLE 

LAZARO 
CARDENAS 

ENTRE PRIVADA CUAHUTEMOC Y 
AVENIDA 10 DE MAYO DE LA 

COLONIA UNION ANTORCHISTA DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL 

ESTADO DE PUEBLA 

COLONIA 
UNION 

ANTORCHIST
A 

4,311.00 

OP/I3N27
/SISP-
2014-
70022 

3,259,328.90 3,259,259.37 100% 
FINIQUIT

ADA 
2,981.75 M2 2,981.75 100% 

17 de 
octubre de 

2014 

20 de 
octubre 

de 
2014 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 
PROGRENMER 

SA DE CV 
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28 70023 
FONCA 
2014 

MEJORAMIENT
O DE LA 
IMAGEN 

URBANA DE LA 
ZONA DE LA 

ACOCOTA Y EL 
BARRIO DE LA 

LUZ  

CALLE JUAN DE PALAFOX Y 
MENDOZA ENTRE 14 NTE. Y 18 B 

NTE, AV. 2 ORIENTE ENTRE CALLE 14 
Y 20 NORTE, AV. 4 ORIENTE ENTRE 
CALLE 14 NORTE Y 20 NORTE.AV. 6 

ORIENTE ENTRE PRIVADA 16 NORTE 
Y 20 NORTE. AV. 8 ORIENTE. ENTRE  

CALLE 16 NORTE Y 20 NORTE, 
PRIVADA 4 ORIENTE ENTRE 18 Y 20 
NORTE, CALLE 16 NORTE ENTRE AV. 

JUAN DE PALAFOX Y 8 ORIENTE, 
CALLE 18  NORTE ENTRE AV. JUAN 

DE PALAFOX Y MENDOZA Y 8 
ORIENTE, CALLE 20 NORTE    ENTRE  
AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 

Y 6 ORIENTE BARRIO DE LA LUZ 

BARRIO DE LA 
LUZ 

35,000.00 

OP/LPN25
/SISPMP-

2014-
70023 

19,471,314.29 448,714.45 2% 
EN 

PROCES
O 

27,038.32 M2 12,708.01 47% 
27 de 

octubre de 
2014 

29 de 
octubre 

de 
2014 

DAUCO DISEÑO 
Y 

CONSTRUCCION 
SA DE CV 

29 70029 

PROYECT
OS DE 

DESARRO
LLO 

REGIONAL 
2014 

SISTEMA DE 
AGUA DE LA 

COLONIA 
AQUILES 
SERDAN 

(PRIMERA 
ETAPA) 

 UBICADA EN CALLE REVOLUCION 
MEXICANA, CALLE CARMEN 

SERDAN, CALLE 1910, CALLE 18 DE 
NOVIEMBRE, CALLE AQUILES 

SERDAN Y CALLE MAXIMO SERDAN, 
DE LA COLONIA AQUILES SERDAN 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

AQUILES 
SERDAN 

1,820 

OP/I3N58
/SISPMP-

2014-
70029 

$1,897,563.44 1,801,465.96 95% 
EN 

PROCES
O 

2,504.50 ML 2,379.28 95% 
18 de 

diciembre 
de 2014 

19 de 
diciemb

re de 
2014 

COMERCIAL 
SIERRA 

MORENA, S.A. 
DE C.V. 

30 70030 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

TECHADO DE 
CANCHA DE LA 

ESCUELA 
PRIMARIA JOSE 

MARIA 
VELAZCO 
COLONIA 

PRIMERO DE 
MAYO 

MUNICIPIO DE 
PUEBLA EN EL 

ESTADO DE 
PUEBLA 

(SEGUNDA 
ETAPA)  

UBICADA EN PREDIO UBICADO 
ENTRE CALLE CARRIL DE SAN 

CRISTOBAL Y CALLE OCOTAL  4 A LA 
ALTURA DE LA CALLE DEL 

PROGRESO A LA ALTURA DE LA 
CALLE ENCINAL DE LA COL 1° DE 

MAYO  

1° DE MAYO  1,500 

OP/ADN5
7/SISPMP-

2014-
70030 

$688,392.50 $688,392.50 100% 
FINIQUIT

ADA 
660.00 M2 660.00 100% 

18 de 
diciembre 
de 2014 

19 de 
diciemb

re de 
2014 

CONSTRUCTORA 
Y EDIFICADORA 
CODYSA, S.A. DE 

C.V. 
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Abril 2015 

31 70031 

PROYECT
OS DE 

DESARRO
LLO 

REGIONAL 
2014 

PERFORACION 
DE POZO Y 

SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA 
POTABLE 

 UBICADA EN LA COLONIA 
TLACAELEL DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA 
TLACAELEL 6,755 

OP/LPN56
/SISPMP-

2014-
70031 

$9,650,529.26 0 0% 
EN 

PROCES
O 

1.00 
SISTE
MA 

0.00 0% 
29 de 

diciembre 
de 2014 

30 de 
diciemb

re de 
2014 

BERESMO 
CONSTRUCTORA 

Y 
URBANIZADORA, 

S.A DE C.V. 

 
32 70032 

FAFEF 
2014 

REHABILITACIO
N DEL 

DEPORTIVO LA 
PIEDAD  

UBICADA EN 25 SUR  S/N ENTRE 13 
PTE Y CALLE 15 PTE, COL SANTA 

CRUZ LOS ANGELES 

SANTA CRUZ 
LOS ANGELES 

3,630 

OP/LP025
/SISPMP-

2014-
70032 

$20,490,091.73 0 0% 
EN 

PROCES
O 

9,745.00 M2 0.00 0% 
31 de 

diciembre 
de 2014 

2 de 
enero 

de 
2015 

CONCRETA 
ESTRUCTURAS 
EN CONCRETO, 

S.A. DE C.V. 

33 70033 

PROYECT
OS DE 

DESARRO
LLO 

REGIONAL 
2014 

UNIDAD 
DEPORTIVA 
FRANCISCO 

MONTEJO EN 
EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 
PUEBLA  

EN AVENIDA XONACATEPEC EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

MUNICIPIO 
DE PUEBLA 

2,234 

OP/I3N69
/SISPMP-

2014-
70033 

$1,453,811.90 0 0% 
EN 

PROCES
O 

0.00 0 0.00 0% 
30 de 

diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

ZUNIKABE 
CONSTRUCCIÓN 
Y SUPERVISIÓN, 

S.A. DE C.V. 

 
34 

70034 

PROYECT
OS DE 

DESARRO
LLO 

REGIONAL 
2014 

UNIDAD 
DEPORTIVA 

CAUCEL EN EL 
MUNICIPIO DE 

PUEBLA  

UBICADA EN 29 PONIENTE Y CALLE 
PROLONGACION 49 SUR COLONIA 
LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

LA LIBERTAD 2,500 

OP/I3N68
/SISPMP-

2014-
70034 

$1,442,874.14 0 0% 
EN 

PROCES
O 

1,086.21 M2 0.00 0% 
30 de 

diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

BUSINESS 
GROUP CH, S.A. 

DE C.V. 

35 70035 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N FORO 

CULTURAL 
COLONIA 

TLACAELEL  

UBICADA EN CARRETERA A 
AZUMIATLA ENTRE CALLE  IZCOATL 

Y CALLE SIN NOMBRE DE LA 
COLONIA TLACAELEL 

TLACAELEL 4,871 

OP/I3N66
/SISPMP-

2014-
70035 

$1,968,956.32 0 0% 
EN 

PROCES
O 

362.63 M2 0.00 0% 
30 de 

diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

CUPULA 
CONSTRUCTIVA, 

S.A. DE C.V. 

36 70036 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N FORO 

CULTURAL EN 
LA COLONIA 6 
DE JUNIO DEL 
MUNICIPIO DE 

PUEBLA  

UBICADA EN CALLE FRANCISCO 
VILLA ESQUINA LOPEZ MATEOS DE L 

COLONIA 6 DE JUNIO DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA 

 6 DE JUNIO 354 

OP/I3N64
/SISPMP-

2014-
70036 

$2,994,218.98 0 0% 
EN 

PROCES
O 

377.27 M2 0.00 0% 
30 de 

diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

SISTEMAS 
HIDRAULICOS 
SAVE, S.A. DE 

C.V. 
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37 70037 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N FORO 

CULTURAL EN 
LA COLONIA 

VICTOR 
PUEBLA DEL 

MUNICIPIO DE 
PUEBLA, 

 UBICADA ENTRE CALLE 
MARGARITAS Y CALLE SIN NOMBRE  

VICTOR 
PUEBLA 

1,614 

OP/I3N65
/SISPMP-

2014-
70037 

$2,999,882.41 0 0% 
EN 

PROCES
O 

910.32 M2 0.00 0% 
30 de 

diciembre 
de 2014 

30 de 
diciemb

re de 
2014 

ACDEL 
CONSTRUCCIONE

S S.A. DE C.V. 

38 70038 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N DEL PUENTE 
VEHICULAR Y 

SU 
PROLONGACIO
N EN LA CALLE 

AQUILES 
CORDOVA CON 

CONCRETO 
HIDRAULICO 

EN LA COLONIA 
2 DE MARZO 

DEL MUNICIPIO 
DE PUEBLA,  

UBICADA EN CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA A LA CALLE MARGARITA  

MORAN VELEZ  
2 DE MARZO 6,640 

OP/LPN59
/SISPMP-

2014-
70038 

$7,730,966.57 0 0% 
EN 

PROCES
O 

5,489.32 M2 0.00 0% 
31 de 

diciembre 
de 2014 

2 de 
enero 

de 
2015 

CONSTRUNOR, 
S.A. DE C.V. 

39 70039 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

TECHADO DE 
CANCHA DE LA 

ESCUELA 
PRIMARIA 
"MIGUEL 

HIDALGO Y 
COSTILLA" DE 
LA COLONIA 

"UNION 
ANTORCHISTA" 
MUNICIPIO DE 
PUEBLA EN EL 

ESTADO DE 
PUEBLA  

UBICADA EN PROLONGACION DE LA 
11 SUR ESQUINA CON CALLE NIÑOS 

HEROES PARAMENTO ORIENTE 
COLONIA UNION ANTORCHISTA 

UNION 
ANTORCHIST

A 
1,500 

OP/I3N70
/SISPMP-

2014-
70039 

$1,668,421.67 $861,010.75 52% 
EN 

PROCES
O 

672.00 M2 349.44 52% 
30 de 

diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

OBRAS CIVILES 
ELECTRICAS Y 

METALICAS, S.A. 
DE C.V. 
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40 70040 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N DE LA 

SEGUNDA 
ETAPA DE LA 

UNIDAD 
DEPORTIVA DE 

LA COLONIA  
UNION 

ANTORCHISTA 
MUNICIPIO DE 

PUEBLA DEL 
ESTADO DE 

PUEBLA,  

UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE 

CUAHUTEMOC Y PRIVADA 
EXISTENTE CABAÑAS DE SANTA 

MARIA (ANTORCHISTA) 

UNION 
ANTORCHIST

A 
1,620 

OP/I3N63
/SISPMP-

2014-
70040 

$2,892,110.02 0 0% 
EN 

PROCES
O 

3,888.00 M2 0.00 0% 
30 de 

diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

OLI 
CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V. 

41 70041 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

PRIMERA 
ETAPA DE 

CONSTRUCCIO
N DE UNIDAD 

DEPORTIVA EN 
LA COLONIA 

BALCONES DEL 
SUR DEL 

MUNICIPIO DE 
PUEBLA DEL 
ESTADO DE 

PUEBLA  

UBICADA EN AVENIDA 3 SUR S/N 
ENTRE CALLE CESAR VALLEJO Y 

CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE 
LA COLONIA BALCONES DEL SUR 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 

BALCONES 
DEL SUR 

5,210 

OP/LPN60
/SISPMP-

2014-
70041 

$14,501,524.09 0 0% 
EN 

PROCES
O 

14,296.08 M2 0.00 0% 
31 de 

diciembre 
de 2014 

2 de 
enero 

de 
2015 

CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA, 
CPG, S.A. DE C.V. 

42 70042 

CONTING
ENCIAS 

ECONÓMI
CAS 2014 

CONSTRUCCIO
N DE PRIMERA 
ETAPA DE LA 

UNIDAD 
DEPORTIVA EN 

LA COLONIA 
TLACAELEL  

UBICADA EN CARRETERA A 
AZUMIATLA, ENTRE CALLE IZCOATL 

CALLE SIN NOMBRE COLONIA 
TLACAELEL DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA 

TLACAELEL 4,871 

OP/I3N67
/SISPMP-

2014-
70042 

$983,552.47 $846,904.10 86% 
EN 

PROCES
O 

574.26 M2 493.86 86% 
30 de 

diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

JUANJO 
EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V. 
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43 70043 
FONDO 

REGIONAL 
2014 

MANTENIMIEN
TO DE 

PAVIMENTO 
ASFALTICO 

CON FRESADO 
EN VIALIDADES 
LATERALES DE 
LA AVENIDA 

SAN CLAUDIO 
ENTRE 

DIAGONAL RIO 
PAPAGAYO Y 
AVENIDA 14 
SUR DE LAS 
COLONIAS 

JARDINES DE 
SAN MANUEL Y 

CORONEL 
MIGUEL AUZA 

DEL MUNICIPIO 
DE PUEBLA,  

UBICADA EN VIALIDADES LATERALES 
DE LA AVENIDA SAN CLAUDIO 

ENTRE DIAGONAL RIO PAPAGAYO Y 
AVENIDA 14 SUR DE LAS COLONIAS 

JARDINES DE SAN MANUEL Y 
CORONEL MIGUEL AUZA DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA 

JARDINES DE 
SAN MANUEL 
Y CORONEL 

MIGUEL 
AUZA 

6,337 

OP/I3N62
/SISPMP-

2014-
70043 

$4,656,050.28 2,448,468.42 53% 
EN 

PROCES
O 

18,213.47 M2 9,577.88 53% 
30 de 

diciembre 
de 2014 

31 de 
diciemb

re de 
2014 

TECNOLOGIA E 
INNOVACION 

URBANA, S.A. DE 
C.V. 

 


